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Niðurstöður og ábendingar 

Landsnet hf. tók formlega til starfa 1. janúar 2005. Fyrirtækið er eina flutningsfyrirtæki 
raforku á Íslandi og starfar eftir lögum nr. 75/2004 um stofnun þess og raforkulögum 
nr. 65/2003. Samkvæmt þeim skal Landsnet byggja upp, reka og stjórna flutningskerfi 
raforku. Flutningskerfið nær yfir raflínur og mannvirki þeim tengd sem eru nauðsynleg 
til að flytja raforku frá virkjunum til stórnotenda og dreifiveitna. Í árslok 2014 voru 
raflínur flutningskerfisins um 3.235 km að lengd. Heildarvirði fyrirtækisins er sam-
kvæmt nýlegu mati á bilinu 80‒85 ma.kr. og virði eigin fjár um 35 ma.kr. Samkvæmt 8. 
gr. raforkulaga skal ráðherra veita flutningsfyrirtækinu rekstrarleyfi þar sem kveðið er 
á um réttindi og skyldur þess. Slíkt leyfi hefur þó aldrei verið gefið út og telur Ríkis-
endurskoðun að það takmarki möguleika stjórnvalda til að veita fyrirtækinu aðhald. 
 
Landsnet var stofnað af ríkinu en telst nú dótturfélag Landsvirkjunar sf. og hlutdeildar-
félag RARIK ohf. Auk þess eiga Orkuveita Reykjavíkur sf. og Orkubú Vestfjarða ohf. 
hluti í fyrirtækinu. Allir þessir aðilar eru í eigu ríkis eða sveitarfélaga og er óbeinn 
eignarhluti ríkisins rúm 93%. Fyrirtækið nýtur þó hvorki framlags í fjárlögum né hafa 
stjórnvöld bein áhrif á stjórnun þess. Þá er Landsvirkjun bæði stærsti viðskiptavinur 
fyrirtækisins og stærsti lánardrottinn þess. Söguleg tengsl fyrirtækjanna eru einnig 
sterk en Landsnet var stofnað á grunni þeirrar deildar Landsvirkjunar sem áður sá um 
rekstur flutningskerfisins. Þrátt fyrir þetta skal Landsnet vera sjálfstætt gagnvart öðr-
um fyrirtækjum sem stunda vinnslu, dreifingu eða sölu raforku. Einnig skal stjórn þess, 
sem kjörin er á aðalfundi félagsins, vera sjálfstæð og óháð eigendum fyrirtækisins. 
 
Komið hefur til álita að breyta eignarhaldi fyrirtækisins svo að það verði í beinni eigu 
ríkis og/eða sveitarfélaga. Með því móti fengi það aukið sjálfstæði bæði í reynd og 
ásýnd og dregin yrðu skarpari skil milli sérleyfisstarfsemi þess og samkeppnisstarfsemi 
Landsvirkjunar. Að mati Ríkisendurskoðunar er mikilvægt að atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneyti kanni allar leiðir til að tryggja og efla sjálfstæði Landsnets gagnvart 
öðrum aðilum á raforkumarkaði. 
 
Markmið raforkulaga er að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi og efla 
atvinnulíf og byggð í landinu. Landsneti er falið að byggja upp flutningskerfi raforku á 
hagkvæman hátt að teknu tilliti til öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar, gæða 
raforku og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins. Miðað við þróun 
meðalverðlags á orkueiningu má telja að fyrirtækið hafi náð markmiðum laga um hag-
kvæmni í rekstri flutningskerfis raforku. Óvíst er hvort önnur markmið hafi að öllu leyti 
náðst en dæmi eru um að ekki hafi verið unnt að veita neytendum á landsbyggðinni 
nægt eða nægilega tryggt rafmagn vegna takmarkana í flutningskerfinu. Þá hefur kom-
ið fram í skýrslum fyrirtækisins að kerfið sé veikt og afhendingaröryggi ábótavant. Árið 
2013 lýsti þáverandi forstjóri Landsnets því yfir að það væri ekki í stakk búið til að 
uppfylla lögbundnar skyldur sínar og að flutningstakmarkanir í raforkukerfinu hefðu 
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veruleg áhrif á orkuviðskipti. Í skýrslu iðnaðar- og viðskiptaráðherra um raforku-
málefni frá því í maí 2014 voru styrking og uppbygging flutningskerfis talin brýn. 
 
Að mati Ríkisendurskoðunar er mikilvægt að rekstur og ástand flutningskerfis raforku 
sé jafnan í samræmi við öll markmið raforkulaga. Tryggja verður að það sé þjóðhags-
lega hagkvæmt án þess að slegið sé af lögbundnum skilyrðum um umhverfisvernd og 
landnýtingu. Þá er örugg og skilvirk afhending nægrar raforku iðulega meginforsenda 
atvinnuuppbyggingar og nýting endurnýjanlegrar orku lykillinn að sjálfbærum iðnaði, 
framleiðslu og þjónustu í smáum og stórum stíl. Eins þarf að sjá til þess að uppbygging 
flutningskerfisins skerði hvorki vaxtarmöguleika ferðaþjónustu né lífsgæði almennings. 
 
Stjórnvöld hafa hvorki sett fram heildstæða stefnu í orkumálum né raforkumálum sér-
staklega. Þau hafa þó lagt áherslu á endurnýjanlega orkugjafa í sátt við ósnortna nátt-
úru og ímynd landsins. Á undanförnum árum hafa þau einnig bent á nauðsyn þess að 
styrkja flutningskerfi raforku verulega til að auka afhendingaröryggi og skilvirkni raf-
orkukerfisins í heild. Í því samhengi má líta til þingsályktunar frá 28. maí 2015 um 
stefnu stjórnvalda um lagningu raflína og breytinga á raforkulögum frá sama tíma. Þar 
kemur fram að iðnaðar- og viðskiptaráðherra skuli á fjögurra ára fresti leggja fram til-
lögu til þingsályktunar um heildstæða stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutnings-
kerfis raforku. Slík tillaga skal lögð fram í fyrsta sinn eigi síðar en 15. október 2016. 
 
Ríkisendurskoðun telur að heildstæð stefna í orkumálum, þ. á m. raforkumálum, sé 
nauðsynleg forsenda þeirrar stefnumörkunar sem hefur verið boðuð um uppbyggingu 
flutningskerfis raforku. Slík stefna væri auk þess mikilvæg og áhrifarík leið stjórnvalda 
til að standa vörð um almannahag og til þess fallin að skapa aukna sátt um þær for-
sendur og þau markmið sem liggja starfsemi Landsnets til grundvallar. 
 
Orkustofnun hefur eftirlit með því að fyrirtæki sem starfa samkvæmt raforkulögum, þ. 
á m. Landsnet, uppfylli þau skilyrði sem gilda um starfsemi þeirra. Stofnuninni er m.a. 
falið að hafa eftirlit með framkvæmd kerfisáætlunar fyrirtækisins og útgáfu þess á 
upprunaábyrgðum raforku. Orkustofnun setur fyrirtækinu einnig tekjumörk á grund-
velli raforkulaga þar sem hámarkstekjur þess eru festar til ákveðins tíma. Tekjumörkin 
eiga að hvetja fyrirtækið til hagræðingar í rekstri og tryggja að tekjur þess séu í sam-
ræmi við kostnað þjónustunnar sem það veitir að teknu tilliti til eðlilegrar arðsemi. 
Tekjumörkin ákvarða gjaldskrá fyrirtækisins sem Orkustofnun hefur sömuleiðis eftirlit 
með. Stjórnvaldsákvarðanir Orkustofnunar vegna starfsemi Landsnets má kæra til úr-
skurðarnefndar raforkumála. 
 
Gildandi lagaákvæðum og verkferlum sem lúta að ákvörðun Orkustofnunar um leyfða 
arðsemi og tekjumörk Landsnets var komið á með breytingum á raforkulögum árið 
2011 og útgáfu reglugerðar nr. 550/2012 um mat á vegnum fjármagnskostnaði sem 
viðmið um leyfða arðsemi við ákvörðun tekjumarka sérleyfisfyrirtækja í flutningi og 
dreifingu á raforku. Síðan þá hefur úrskurðarnefnd raforkumála kveðið upp þrjá úr-
skurði þar sem Orkustofnun hefur verið gert að birta nýjar ákvarðanir vegna leyfðrar 
arðsemi fyrirtækisins þar sem deilt hefur verið um hversu mikil hún megi vera.  
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Erfiðlega hefur reynst að leiða fram endanlegar ákvarðanir um leyfða arðsemi og 
tekjumörk Landsnets. Samkvæmt lögum og reglum hefði ákvörðun um tekjumörk 
tímabilsins 2011‒15 átt að liggja fyrir í september árið 2010 en hún var fyrst tekin í júlí 
2013. Meðal annars vegna kærumála sem risu vegna hennar lá endanleg ákvörðun 
ekki fyrir fyrr en í júlí 2015. Þá átti ákvörðun Orkustofnunar um sett tekjumörk fyrir 
tímabilið 2016‒20 að liggja fyrir þann 15. september 2015 en sú varð ekki raunin. 
Reglugerð nr. 550/2012 þykir um margt gölluð og hefur atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneyti unnið að endurskoðun hennar. Með breytingunum er þess vænst að 
ákvarðanir Orkustofnunar hvíli á traustari grunni en hingað til og að kærumálum fækki. 
 
Sá þáttur í starfsemi Landsnets sem snýr að gerð og framkvæmd kerfisáætlunar, þ.e. 
áætlunar um uppbyggingu flutningskerfis raforku, felur í sér stjórnvaldsathöfn og 
getur því eftir atvikum fallið undir stjórnsýslulög nr. 37/1993. Um þetta hefur um-
hverfis- og auðlindaráðuneyti fjallað í úrskurði frá 21. maí 2013 og Hæstiréttur í máli 
nr. 854/2014. Fulltrúar Landsnets hafa engu að síður látið þá skoðun sína í ljós að ekki 
sé hægt að líta á fyrirtækið sem stjórnvald þar sem áætlanir þess öðlast fyrst gildi með 
samþykki Orkustofnunar. Ríkisendurskoðun telur mikilvægt að tekin séu af öll tvímæli 
um stjórnsýslulega stöðu fyrirtækisins og áætlana þess. 
 
Þar sem Landsnet kemur bæði að gerð áætlana sem stjórnvöld samþykkja og fram-
kvæmd þeirra er mikilvægt að stjórnvöld veiti því aðhald og leiðsögn við þau verkefni. 
Því hefur Alþingi með lögum nr. 26/2015 um breytingar á raforkulögum falið iðnaðar- 
og viðskiptaráðherra að leggja fram stefnu um uppbyggingu flutningskerfisins. Að auki 
var ráðherra með sömu lögum heimilað að gefa út reglugerð um forsendur, gerð, 
samráðsferli og eftirlit Orkustofnunar með kerfisáætlun flutningsfyrirtækisins. Að mati 
Ríkisendurskoðunar er mikilvægt að stjórnvöld efli starfsemi Orkustofnunar eftir því 
sem eftirlit hennar með starfsemi Landsnets eykst og breytist. Styrkja þarf sjálfstæði 
raforkueftirlits stofnunarinnar, m.a. þar sem hún bæði samþykkir kerfisáætlun og 
hefur eftirlit með framkvæmd hennar. Til mikils er að vinna að þau verkefni séu skýrt 
aðgreind. 
 
Með fyrrnefndum breytingum á raforkulögum urðu forsendur, framkvæmd og staða 
kerfisáætlunar Landsnets skýrari en verið hefur. Kerfisáætlun skilgreinir í senn lang-
tímaáætlun og framkvæmdaáætlun til skemmri tíma. Hún er ekki aðeins háð samþykki 
Orkustofnunar heldur einnig samráði við þau sveitarfélög sem í hlut eiga, samtök 
þeirra og aðra hagsmunaaðila. Mikilvægt er að vel sé að slíkum undirbúningi staðið. Til 
að staða hennar sé sem skýrust telur Ríkisendurskoðun nauðsynlegt að stjórnvöld 
marki lögbundna landsskipulagsstefnu, þ.e. stefnu um skipulagsmál sem tryggir 
heildarhagsmuni og samræmi milli opinberra áætlana sem varða landnýtingu. 

Ábendingar til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis 
1.  Marka þarf heildstæða stefnu í orkumálum 
Ríkisendurskoðun hvetur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti (iðnaðar- og við-
skiptaráðherra) til að marka heildstæða orkustefnu fyrir Ísland. Mikilvægt er að hún 
sé í samræmi við aðrar langtímastefnur og áætlanir stjórnvalda, s.s. landsskipulags- 
og byggðastefnu, verndar- og orkunýtingaráætlun, ferðamálaáætlun, samgöngu-
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áætlun og náttúruverndaráætlun. Ríkisendurskoðun telur að skýr og markviss orku-
stefna sé mikilvægur liður í að tryggja að ástand, uppbygging og rekstur flutnings-
kerfis raforku séu jafnan í samræmi við vilja stjórnvalda og taki mið af almannahag. 
Með slíkri stefnu má veita Landsneti hf. aðhald og leiðsögn við lögbundin verkefni 
þess og standa vörð um hagsmuni almennings og raforkunotenda. Í þessu samhengi 
er mikilvægt að gætt sé að samræmdri notkun hugtaka í stefnumörkun og löggjöf. 

2. Tryggja þarf að úrræði ráðherra gagnvart Landsneti hf. sem flutnings-
fyrirtæki séu virk og nýta reglugerðarheimild raforkulaga 

Ríkisendurskoðun hvetur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti (iðnaðar- og við-
skiptaráðherra) til að kanna til hlítar hvort þau ákvæði raforkulaga sem eiga að 
tryggja ráðherra vald til að veita Landsneti hf. aðhald séu virk. Hér ber að hafa í huga 
að fyrirtækið starfar ekki samkvæmt formlegu rekstrarleyfi þar sem kveðið er á um 
réttindi og skyldur þess heldur á grundvelli laga um stofnun þess. Að auki telur Ríkis-
endurskoðun mikilvægt að iðnaðar- og viðskiptaráðherra nýti heimild 9. gr. raf-
orkulaga og setji reglugerð um gerð, eftirlit og framkvæmd kerfisáætlunar flutnings-
fyrirtækisins. 

3.  Tryggja þarf sjálfstæði Landsnets hf. gagnvart aðilum á raforkumarkaði 
Mikilvægt er að atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti (iðnaðar- og viðskiptaráð-
herra) tryggi sjálfstæði Landsnets hf., jafnt í reynd sem ásýnd, gagnvart aðilum sem 
framleiða og selja rafmagn. Slíkir aðilar eru nú skráðir fyrir eignarhlut ríkisins í félag-
inu. Ráðuneytið er hvatt til að kanna hvort sérleyfis- og samkeppnisþættir raforku-
geirans séu nægilega vel aðgreindir við núverandi aðstæður, þ. á m. í þeim raforku-
sölusamningum sem fyrirtæki í eigu ríkisins eru aðilar að. 

4. Búa þarf Orkustofnun nauðsynleg skilyrði til að sinna eftirliti sínu 
Ríkisendurskoðun hvetur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti (iðnaðar- og við-
skiptaráðherra) til að tryggja Orkustofnun skilyrði til að sinna nauðsynlegu eftirliti 
með Landsneti hf. Efla þarf sjálfstæði stofnunarinnar, tryggja henni tekjustofn til að 
standa að eftirliti með útgáfu upprunaábyrgða raforku og ljúka sem fyrst endur-
skoðun reglugerðar nr. 550/2012 um mat á vegnum fjármagnskostnaði sem viðmið 
um leyfða arðsemi við ákvörðun tekjumarka sérleyfisfyrirtækja í flutningi og dreif-
ingu á raforku. Loks verður að tryggja Orkustofnun þau starfsskilyrði að hún geti birt 
ákvarðanir sínar um leyfða arðsemi og tekjumörk flutningskerfisins innan þeirra 
tímamarka sem raforkulög kveða á um. 

Ábending til Landsnets hf. 
1. Tryggja þarf jafnræði við gerð kerfisáætlunar og huga að öllum mark-

miðum raforkulaga 
Ríkisendurskoðun hvetur Landsnet hf. til að vanda vel til verka við undirbúning, gerð 
og framkvæmd kerfisáætlana. Taka þarf tillit til allra þeirra sem hafa hagsmuna að 
gæta við uppbyggingu flutningskerfisins, gæta jafnræðis í hvívetna og vinna að þjóð-
hagslegri hagkvæmni kerfisins. Um leið þarf að huga að afhendingaröryggi, raforku-
gæðum, eflingu byggðar og umhverfissjónarmiðum. Fyrirtækinu ber því að leita allra 
leiða til að auka samráð og samræðu við raforkunotendur, almenning og opinbera 
aðila. 
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Viðbrögð við ábendingum 

Viðbrögð atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis 

1. Marka þarf heildstæða stefnu í orkumálum 
„Ráðuneytið tekur undir ábendingu Ríkisendurskoðunar um almennt mikilvægi þess 
að marka heildstæða stefnu í orkumálum. Benda má á að unnið hefur verið að slíkri 
stefnumótun á undanförnum árum. Þess ber að geta að heildstæð orkustefna nær yfir 
mun víðfeðmara svið en einungis það sem lýtur að uppbyggingu flutningskerfis raf-
orku, t.a.m. málefni hitaveitna og eldsneytis. Í þessu samhengi bendir ráðuneytið á að 
með nýlegri breytingu á raforkulögum, sbr. lög nr. 26/2015, voru þau nýmæli tekin 
upp í raforkulög að iðnaðar- og viðskiptaráðherra skuli á fjögurra ára fresti leggja fram 
á Alþingi tillögu til þingsályktunar um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutnings-
kerfis raforku. Er ráðgert að sú stefna verði lögð fram í fyrsta sinn eigi síðar en 15. 
október 2016. Þessu til viðbótar samþykkti Alþingi á síðastliðnu þingi, þann 28. maí 
2015, sérstaka þingsályktun um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. Í ályktuninni 
eru sett fram viðmið og meginreglur sem leggja skuli til grundvallar við uppbyggingu á 
dreifi- og flutningskerfi raforku. Markmið framangreindra þingmála var m.a. að tryggja 
að uppbygging og rekstur flutningskerfis raforku séu jafnan í samræmi við vilja 
stjórnvalda og taki mið af almannahag. Vísast nánar til greinargerða og annarra 
lögskýringargagna framangreindra þingmála.“ 

2. Tryggja þarf að úrræði ráðherra gagnvart Landsneti hf. sem flutnings-
fyrirtæki séu virk og nýta reglugerðarheimild raforkulaga 

„Ráðuneytið tekur til greina ábendingu Ríkisendurskoðunar um að kanna til hlítar 
hvort þau ákvæði raforkulaga sem eiga að tryggja ráðherra vald til að veita Landsneti 
hf. nauðsynlegt aðhald séu virk. Nauðsynlegt er að þau skilyrði sem starfsemi Lands-
nets eru sett í lögum og reglum séu skýr.  
 
Með 2. gr. laga nr. 75/2004, um stofnun Landsnets hf., var Landsneti hf. falið ákveðið 
hlutverk (að „annast flutning raforku og kerfisstjórnun samkvæmt ákvæðum III. kafla 
raforkulaga, nr. 65/2003, og er því óheimilt að stunda aðra starfsemi en þá sem því er 
nauðsynleg til að geta rækt skyldur sínar samkvæmt raforkulögum eða öðrum lögum“). 
Ráðuneytið hefur litið svo á að „rekstrarleyfi“ Landsnets hf., í skilningi 1. mgr. 8. gr. 
raforkulaga, sé efnislega að finna í þessari 2. gr. laga nr. 75/2004. Það ákvæði er nýrra 
en umrætt ákvæði í 8. gr. raforkulaga frá 2003 og gengur því framar því.  
 
Ráðuneytið bendir á að skv. 1. mgr. 24.gr. raforkulaga nr. 65/2003 þá fellur það í hlut 
Orkustofnunar að hafa eftirlit með því að flutningsfyrirtækið og önnur fyrirtæki sem 
starfa samkvæmt lögunum fullnægi þeim skilyrðum sem um starfsemina gilda sam-
kvæmt lögum, reglugerðum og öðrum heimildum. Þá kemur fram að Orkustofnun 
skuli hafa samráð við Samkeppniseftirlitið um eftirlit með starfsemi og gjaldskrá 
flutningsfyrirtækisins. Þá getur Orkustofnun beitt úrræðum samkvæmt 25. gr. laganna, 
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telji stofnunin að eftirlitsskyld starfsemi samræmist ekki skilyrðum laganna, reglu-
gerðanna eða öðrum heimildum. 
 
Ráðuneytið hefur hafið vinnu við setningu reglugerðar um gerð, eftirlit og framkvæmd 
kerfisáætlunar flutningsfyrirtækisins í samræmi við heimild í 9. gr. laga nr. 65/2003, 
sbr. nýlegar breytingar á raforkulögum frá því í vor. Er ráðgert að þeirri vinnu ljúki í 
vetur.“ 

3. Tryggja þarf sjálfstæði Landsnets hf. gagnvart aðilum á raforkumarkaði 
„Ráðuneytið tekur til greina ábendingu Ríkisendurskoðunar um að kanna hvort sér-
leyfis- og samkeppnisþættir raforkugeirans séu nægilega vel aðgreindir við núverandi 
aðstæður, þ.á.m. í þeim raforkusölusamningum sem fyrirtæki í eigu ríkisins eru aðilar 
að. Mikilvægt er að markmið raforkulaga um aðskilnað sérleyfis- og samkeppnis-
starfsemi séu skýr. Samkvæmt lögum nr. 75/2004, um stofnun Landsnets hf., skal 
stjórn Landsnets hf. vera sjálfstæð gagnvart öðrum fyrirtækjum sem stunda vinnslu, 
dreifingu eða sölu raforku. Ráðuneytið er nú ásamt fjármála- og efnahagsráðuneytinu 
með til skoðunar tillögur nefndar um breytt eignarhald Landsnets þar sem koma fram 
tillögur um hvernig megi losa hluti orkufyrirtækjanna í Landsneti. 
 
Þriðja raforkutilskipun ESB, nr. 2009/72/EB, felur í sér þrjár leiðir sem tryggja eiga 
sjálfstæði flutningsfyrirtækis frá aðilum á raforkumarkaði. Ein þeirra er fullur 
eigendaaðskilnaður en hinar tvær eru með þeim hætti að stjórnunarskipulag, reglur 
og virkt eftirlit eiga að skila jafngóðum árangri. Það er mat ráðuneytisins að núverandi 
fyrirkomulag með flutningsfyrirtækinu gangi jafnvel lengra en ein þessara þriggja 
aðferða tilskipunar sem tryggja eiga sjálfstæði flutningsfyrirtækisins. 
 
Tekið skal fram að Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur bent ráðuneytinu á að samkvæmt 
ákvæðum d) liðar 10. gr. annarrar raforkutilskipunar ESB, nr. 2003/54/EB, þá skal 
flutningsfyrirtækið koma á laggirnar innra eftirliti sem tryggja eigi góðar starfsvenjur 
og koma í veg fyrir mögulega hagsmunaárekstra eða mismunun viðskiptavina. Þessi 
vinna er nú í undirbúningi hjá Landsneti hf. í samráði við ráðuneytið.“ 

4. Búa þarf Orkustofnun nauðsynleg skilyrði til að sinna eftirliti sínu 
„Ráðuneytið tekur undir mikilvægi þess að tryggja Orkustofnun þau skilyrði sem 
stofnunin þarf til að sinna nauðsynlegu eftirliti með aðilum á raforkumarkaði. Nefna 
má að raforkueftirlit Orkustofnunar var eflt talsvert með lagabreytingum fyrir 3 árum 
síðan sem tryggði þeim auknar tekjur til að sinna starfsemi sinni. Þriðja raforkutil-
skipun ESB, nr. 2009/72/EB, kveður m.a. á um aukið sjálfstæði raforkueftirlitsaðila. 
Ráðuneytið er með til skoðunar leiðir sem tryggja sjálfstæði stofnunarinnar með 
skilvirkum hætti. Þar er m.a. horft til reynslu Norðmanna í þeim efnum.  
 
Ráðuneytið er með til skoðunar hvaða leið skuli fara til að tryggja Orkustofnun 
tekjustofn til að standa að eftirliti með útgáfu upprunaábyrgða raforku. 
 
Vinnu ráðuneytisins við endurskoðun reglugerðar nr. 550/2012, um mat á vegnum 
fjármagnskostnaði sem viðmið um leyfða arðsemi við ákvörðun tekjumarka sérleyfis-
fyrirtækja í flutningi og dreifingu á raforku, er langt komin og mun ljúka á næstu vikum. 
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Gert er ráð fyrir að ný reglugerð verði sett að loknu samráðsferli sem staðið hefur yfir 
frá því í byrjun árs.“ 

Viðbrögð Landsnets hf. 

1.  Tryggja þarf jafnræði við gerð kerfisáætlunar og huga að öllum mark-
miðum raforkulaga 

„Landsnet tekur undir þessa ábendingu og telur afar brýnt að horfa til fjölþættra 
sjónarmiða við gerð kerfisáætlunar. Slíkt verklag er líklegt til að ná mun betri sátt um 
niðurstöðuna og auka öryggi raforkuflutnings í landinu. Kerfisáætlanir voru í upphafi 
spár um uppbyggingu flutningskerfisins sem ætlað var að tryggja að flutnings-
fyrirtækið og stjórnvöld hefðu fulla yfirsýn yfir þörf fyrir uppbyggingu kerfisins. Þær 
voru hvorki bindandi né veittu þær Landsneti nokkrar heimildir. Með því að fella 
kerfisáætlanir undir lög um umhverfismat áætlana og breytingum á ákvæðum raforku-
laga hafa orðið umtalsverðar breytingar á undirbúningi, gerð, framkvæmd og stöðu 
kerfisáætlana. Þessar breytingar leiða óhjákvæmilega til ýmissa breytinga á vinnu-
brögðum, þrátt fyrir að frá upphafi hafi ýmsar skyldur hvílt á fyrirtækinu í starfsemi 
sinni, s.s. að byggja flutningskerfi upp á hagkvæman hátt, tryggja afhendingaröryggi, 
raforkugæði og gæta jafnræðis við starfrækslu sína. 
 
Kerfisáætlun er nú unnin í annað sinn á grundvelli laga um umhverfismat áætlana en 
fyrst nú reynir á þær breytingar á raforkulögum sem öðluðust gildi í júní sl. Í lögum um 
umhverfismat áætlana og raforkulögum er nú að finna ítarleg ákvæði um samráð og 
aðkomu hagsmunaaðila. Landsnet hefur lagt sig fram um að tryggja aðkomu aðila að 
ferlinu. Þannig hafa verið send út erindi til hagsmunaaðila auk þess sem vinnan hefur 
verið auglýst opinberlega og haldinn opinn kynningarfundur um drög að kerfisáætlun 
og umhverfisskýrslu, sem aðgengilegur er á heimasíðu Landsnets. 
 
Eins og fram kemur í skýrslunni stefnir Landsnet að því að koma á fót sérstöku hags-
munaráði sem samráðsvettvangi vegna framkvæmda í flutningskerfinu þar sem fjallað 
verði um kerfisáætlanir og umhverfisskýrslur. Með þessu er ætlunin að veita hags-
munaaðilum aðkomu að þessum málum umfram það sem lög kveða á um og gefa 
aðilum þannig kost á að koma athugasemdum á framfæri á fyrstu stigum undirbúnings 
framkvæmda. Við nákvæmari útfærslu þessa verður horft til ábendingar Ríkisendur-
skoðunar. 
 
Breytingar á regluverki í tengslum við kerfisáætlun voru hluti af stefnu stjórnvalda um 
að auka skilvirkni við undirbúning og ákvarðanir um framkvæmdir í flutningskerfinu. 
Að mati Landsnets er mikilvægt að sú vinna haldi áfram og að hlutverk stofnana verði 
afmarkað með skýrum hætti og komið í veg fyrir skörun á milli þeirra og regluverkið 
einfaldað til að auka skilvirkni án þess að það komi niður á faglegum þáttum. Bent er á 
að kæru- og dómsmálum vegna fyrirhugaðra framkvæmda til að efla flutningskerfið 
hefur fjölgað mikið sem beinlínis má rekja til óskilvirkni í kerfinu fremur en faglegra 
sjónarmiða.“ 
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1 Inngangur 

Ríkisendurskoðun er sjálfstæð eftirlitsstofnun Alþingis og sækir heimild sína til stjórn-
sýsluendurskoðunar í 9. gr. laga nr. 86/1997 um stofnunina. Slík endurskoðun felst í að 
kanna meðferð og nýtingu almannafjár, hvort hagkvæmni og skilvirkni sé gætt í rekstri 
ríkisstofnana og hvort gildandi lagafyrirmælum sé framfylgt í því sambandi. Ríkis-
endurskoðun skal gera hlutaðeigandi stjórnvöldum grein fyrir niðurstöðum sínum, 
vekja athygli á því sem hún telur hafa farið úrskeiðis í rekstri og benda á það sem 
athuga þarf með tilliti til úrbóta. Við úttektir sínar fylgir stofnunin verklagsreglum sem 
byggja á og eru í samræmi við staðla Alþjóðasamtaka ríkisendurskoðana, INTOSAI, um 
stjórnsýsluendurskoðun (ISSAI 300).  
 
Ríkisendurskoðun tilkynnti þá ákvörðun sína að hefja stjórnsýsluendurskoðun á rekstri, 
starfsemi og þjónustu Landsnets hf. 29. maí 2015. Tilefni þessa voru umræður á 
opinberum vettvangi um hvort fyrirtækið uppfyllti skyldur sínar og þær breytingar sem 
fyrirhugaðar voru á starfsskilyrðum þess bæði með breytingum á raforkulögum og 
með nýrri stefnu stjórnvalda um lagningu raflína í jörð. 
 
Markmið úttektarinnar var að kanna hvort Landsnet sinnti hlutverki sínu samkvæmt 
raforkulögum á hagkvæman, skilvirkan og markvissan hátt og hvort einhverjir veiga-
miklir annmarkar væru á starfsemi þess og þjónustu. Leitast var við að svara eftir-
farandi meginspurningum: 
 
 Uppfyllir Landsnet þau markmið sem sett voru með stofnun þess? 
 Hvernig tryggja stjórnvöld að stefna þeirra í raforkumálum liggi til grundvallar 

uppbyggingu og viðhaldi flutningskerfis raforku? 
 Felast einhverjir annmarkar í því hvernig eignarhaldi Landsnets er háttað? 
 Er staða kerfisáætlunar Landsnets nægilega skýr? 

 
Ríkisendurskoðun aflaði upplýsinga hjá Landsneti, atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neyti, Orkustofnun og Landsvirkjun. Fundað var með fulltrúum ráðuneytisins, Lands-
nets og Orkustofnunar. Lög og reglugerðir sem snerta starfsemi Landsnets voru at-
huguð og áætlanir og skýrslur fyrirtækisins sem og skýrslur annarra aðila um starfsemi 
þess rýndar. Höfð var hliðsjón af skýrslum Orkustofnunar og ráðherra um raforku-
málefni og kynnti stofnunin sér einnig úrskurði úrskurðarnefndar raforkumála sem 
varðað hafa Landsnet og stefnuskjöl stjórnvalda sem snerta starfsemi fyrirtækisins. 
 
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, Landsnet, Orkustofnun, Landsvirkjun, RARIK, 
Orkuveita Reykjavíkur og Orkubú Vestfjarða fengu drög að skýrslunni til umsagnar. 
Viðbrögð ráðuneytisins og Landsnets við þeim ábendingum sem til þeirra er beint eru 
birt í kaflanum hér að framan, „Viðbrögð við ábendingum“. 
 
Ríkisendurskoðun þakkar þeim sem veittu upplýsingar og aðstoð við úttektina. 

Ríkisendurskoðun 
er sjálfstæð eftir-
litsstofnun Alþingis 

Frumkvæðisúttekt 
Ríkisendurskoð-
unar 
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2 Landsnet hf. 

2.1 Lagarammi Landsnets hf. 
Raforkulög nr. 12/1946 mörkuðu þá stefnu að ríkisvaldið skyldi bæði framleiða raforku 
og dreifa henni, jafnt milli héraða og innan þeirra landsvæða þar sem rafveitur störf-
uðu ekki fyrir. Í þeim tilgangi var stofnað til Rafmagnsveitna ríkisins með sömu lögum. 
Fyrst um sinn var einungis um að ræða staðbundnar rafveitur en árið 1974 hófst mark-
viss hringtenging einstakra veitusvæða með lagningu byggðalínunnar og samtengingu 
raforkukerfisins í heild. Því verkefni lauk árið 1984, ári eftir að Landsvirkjun, sem þá 
var í sameiginlegri eigu Reykjavíkurborgar, Akureyrarbæjar og ríkisins, tók að sér 
rekstur og uppbyggingu línunnar. Þar með var lagður grunnur að núverandi flutnings-
kerfi raforku. 
 
Miklar breytingar urðu á tilhögun raforkumála með raforkulögum nr. 65/2003 sem 
tóku gildi 7. apríl 2004 og eru enn í gildi. Markmið þeirra er að stuðla að þjóðhagslega 
hagkvæmu raforkukerfi og efla með því atvinnulíf og byggð í landinu. Í því augnamiði 
skal skapa forsendur fyrir samkeppni í vinnslu og viðskiptum með raforku. Einnig skal 
stuðla að skilvirkni og hagkvæmni í flutningi og dreifingu raforku og tryggja bæði 
öryggi raforkukerfisins og hagsmuni neytenda. Loks eiga lögin að stuðla að nýtingu 
endurnýjanlegra orkugjafa auk þess sem taka skal tillit til umhverfissjónarmiða. 
 
Leggja má ólíkan skilning í markmið raforkulaga. Hvorki er augljóst hvaða þættir skulu 
hafðir í huga þegar litið er til þjóðhagslegrar hagkvæmni né einsýnt hvað telst til þess 
fallið að efla atvinnulíf og byggð í landinu. Þó að næg raforka teljist grunnþáttur í 
slíkum áformum er ekki nauðsynlegt orsakasamband milli uppbyggingar flutningskerf-
isins og eflingar byggðar. Mögulega geta markmið laganna í einhverjum tilfellum orðið 
gagnstæð hvert öðru, t.d. þegar skilvirkni og hagkvæmni eru vegin gegn byggða- og 
umhverfissjónarmiðum. Að sama skapi er því ósvarað í hverju hagsmunir neytenda 
eru fólgnir. Í þröngum skilningi mætti einungis líta til raforkuverðs en einnig mætti 
taka tillit til ýmissa þátta sem hafa áhrif á lífsgæði almennings, t.d. náttúru- og um-
hverfisverndar. 
 
Í stuttu máli má segja að verkefni þeirra sem starfa samkvæmt raforkulögum, þ. á m. 
Landsnets, sé að halda öll markmið þeirra í heiðri. Það krefst þess að leitast sé við að 
halda jafnvægi milli þeirra. Samkvæmt 8. gr. laganna skal eitt fyrirtæki annast flutning 
raforku og stjórn flutningskerfisins. Það skal vera hlutafélag í meirihlutaeigu ríkis, 
sveitarfélaga og/eða fyrirtækja sem alfarið eru í eigu þessara aðila. Með lögum nr. 
75/2004 um stofnun Landsnets hf. sem tóku gildi 18. júní 2004 var þessu flutnings-
fyrirtæki komið á fót og tók það formlega við rekstri flutningskerfis raforku 1. janúar 
2005. Fyrirtækið nýtur hvorki framlags í fjárlögum til að rækja lögbundnar skyldur 
sínar né hafa stjórnvöld bein áhrif á stjórnun þess. 

Byggðalína Raf-
magnsveitna 
ríkisins lagði grunn 
að flutningskerfi 
raforku 

Miklar breytingar 
fólust í raforku-
lögum nr. 65/2003 

Markmið raforku-
laga krefjast 
málamiðlunar  

Landsnet var stofn-
að með lögum 2004 
og falið hlutverk 
flutningsfyrirtækis  
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Flutningsfyrirtæki og flutningskerfi 
Í raforkulögum vísar hugtakið „flutningsfyrirtæki“ til þess fyrirtækis sem rekur og 
stjórnar flutningskerfi raforku. Einungis eitt slíkt fyrirtæki er starfandi hér á landi, 
þ.e. Landsnet hf. „Flutningskerfi“ í skilningi raforkulaga eru þær raflínur og þau 
mannvirki þeim tengd sem eru nauðsynleg til að flytja raforku frá virkjunum til 
stórnotenda og dreifiveitna. 
 

 
Samkvæmt 8. gr. raforkulaga skal ráðherra orkumála veita flutningsfyrirtækinu 
rekstrarleyfi þar sem kveðið er á um réttindi þess og skyldur. Heimild er fyrir því að 
endurskoða leyfið að tilteknum tíma liðnum hafi forsendur fyrir skilyrðum þess breyst 
verulega. Í athugasemdum við lagafrumvarpið var jafnframt tekið fram að starfsemi 
fyrirtækisins yrði byggð á sérleyfi og að því yrðu settar ítarlegar reglur um raforku-
flutning. Með þessu móti skyldi tryggja bæði hagsmuni neytenda og jafnræði þeirra 
lögaðila sem hafa viðskipti við fyrirtækið. Í þriðja kafla reglugerðar nr. 1040/2005 um 
framkvæmd raforkulaga er fjallað nánar um starfsemi Landsnets sem flutningsfyrir-
tækis, t.a.m. rekstur, gjaldskrá og tekjumörk (sjá kafla 3.4). Auk þess er í gildi sérstök 
reglugerð nr. 513/2003 um kerfisstjórnun í raforkukerfinu sem tilgreinir hlutverk og 
skyldur fyrirtækisins sem kerfisstjórnanda. 
 
Með ákvæði 8. gr. raforkulaga um útgáfu rekstrarleyfis tryggði löggjafinn ráðherra 
tilteknar valdheimildir gagnvart flutningsfyrirtækinu þar sem hann gæti endurskoðað 
leyfið að tilteknum tíma liðnum. Ekki verður séð að þessar heimildir séu virkar þar sem 
rekstrarleyfi hefur aldrei verið gefið út og Landsnet starfar sem flutningsfyrirtæki á 
grundvelli laga um stofnun þess. Útgáfa slíks leyfis myndi að mati Ríkisendurskoðunar 
gera stjórnvöldum kleift að setja Landsneti skýrari skilyrði og leiðsögn um réttindi þess 
og skyldur en það nú hefur. Um leið mætti stuðla að því að sjónarmið stjórnvalda í 
raforkumálum lægju með ótvíræðum hætti til grundvallar starfsemi Landsnets. 
 
Ríkisendurskoðun telur mikilvægt í þessu samhengi að litið sé til þess að eigendur 
Landsnets, þ.e. Landsvirkjun sf., RARIK ohf., Orkubú Vestfjarða ohf. og Orkuveita 
Reykjavíkur sf., geta ekki haft bein áhrif á stefnu og starfsemi fyrirtækisins. Þeir kjósa 
fyrirtækinu að vísu stjórn sem ræður forstjóra en að öðru leyti er fyrirtækið rekið án 
formlegrar eigendastefnu. Raforkulög og lög um stofnun fyrirtækisins kveða enda 
skýrt á um að stjórn fyrirtækisins skuli vera sjálfstæð gagnvart öðrum fyrirtækjum sem 
stunda vinnslu, dreifingu eða sölu raforku. Að mati Ríkisendurskoðunar getur þetta 
skapað vandkvæði og því er brýnt að stefna stjórnvalda í raforkumálum sé skýr og að 
þau skilyrði sem starfsemi Landsnets eru sett í lögum og reglum séu ótvíræð. 
 
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti hefur lýst þeirri afstöðu sinni að rekstrarleyfi 
Landsnets í skilningi 1. mgr. 8. gr. III. kafla raforkulaga sé efnislega að finna í 2. gr. laga 
um stofnun Landsnets hf. Það ákvæði sé yngra en umrætt ákvæði raforkulaga og gangi 
því framar. Í því sé hlutverk fyrirtækisins skilgreint svo að það skuli annast flutning raf-
orku og kerfisstjórnun samkvæmt ákvæðum III. kafla raforkulaga. Ráðuneytið telur 
ekki að neinir annmarkar séu í þessu fólgnir. Að mati þess sé mikilvægast að hlutverk 
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og skyldur fyrirtækisins séu skýr og að eftirlit Orkustofnunar með starfsemi þess sé 
sömuleiðis skýrt og skilvirkt. Þannig sé settur formlegur rammi um starfsemi þess. 
 
Engin nánari ákvæði um hlutverk, skyldur eða réttindi Landsnets er að finna í lögum 
um stofnun þess en koma fram í raforkulögum. Raforkulögin ganga jafnvel lengra í 
sumum atriðum, t.d. veitir 8. gr. þeirra iðnaðar- og viðskiptaráðherra heimild til að 
aðvara flutningsfyrirtækið skriflega fari það ekki að skilyrðum laganna eða 
reglugerðum settum samkvæmt þeim og gefa því hæfilegan frest til úrbóta.  

2.2 Hlutverk og skyldur Landsnets hf. 
Sem flutningsfyrirtæki í skilningi raforkulaga ber Landsnet ábyrgð á rekstri flutn-
ingskerfis raforku og skal það tryggja bæði öryggi og gæði við raforkuafhendingu til 
viðskiptavina sinna. Samkvæmt 8. gr. laganna eru viðskiptavinir fyrirtækisins stórnot-
endur, dreifiveitur, virkjanir og aðilar sem hafa leyfi til að stunda viðskipti með raforku. 
Landsneti ber lagaleg skylda til að tengja alla þá við flutningskerfið sem eftir því 
sækjast að uppfylltum skilyrðum þar um. Þó má hafna umsóknum um tengingu á 
grundvelli sjónarmiða um flutningsgetu, gæði og öryggi kerfisins. Einnig skal fyrirtækið 
útvega rafmagn í stað þess sem tapast í flutningskerfinu og tryggja því launafl (þ.e. 
það afl sem myndar segulsvið umhverfis straumleiðara kerfisins), bæði til að nýta getu 
kerfisins og tryggja spennugæði. 
 
Landsneti er óheimilt að stunda aðra starfsemi en þá sem er nauðsynleg til að það geti 
rækt skyldur sínar samkvæmt lögum. Auk þess að reka flutningskerfið má það þó reka 
raforkumarkað, eiga og reka fjarskiptakerfi vegna reksturs flutningskerfisins og selja út 
sérfræðiþekkingu starfsmanna sinna. Þá hefur fyrirtækinu verið heimilað með lögum 
nr. 30/2008 um upprunaábyrgðir á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum 
orkugjöfum að gefa út slíkar ábyrgðir (sjá kafla 3.3). Því er gert að halda sérstakt bók-
hald um alla þessa þætti og halda þeim aðskildum frá rekstri flutningskerfisins sem líta 
má á sem sérleyfisstarfsemi. 
 
Heimild Landsnets til að reka raforkumarkað tengist einum helsta hvata breyttra raf-
orkulaga árið 2003 sem fól í sér endurskipulagningu raforkubúskaps landsins á grund-
velli markaðssjónarmiða. Lögin áttu að skapa forsendur fyrir samkeppni, auka skil-
virkni í flutningi og dreifingu, tryggja bæði gæði og öryggi raforkuafhendingar og auka 
neytendavernd. Höfuðatriðið var að skilja milli samkeppnis- og einokunarþátta raf-
orkukerfisins. Koma átti á frelsi til viðskipta með raforku og var þá litið til reynslu 
annarra landa og tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 96/92/EB um innri markað 
fyrir raforku, oft nefnd fyrsta raforkutilskipunin. Hún hafði verið tekin upp í samning 
um Evrópska efnahagssvæðið árið 1999 og því bar að innleiða ákvæði hennar í íslensk 
lög. Landsnet hefur frá stofnun lagt áherslu á að efla raforkumarkaðinn en eftir hrun 
íslenska fjármálakerfisins árið 2008 hafa þreifingar um virkan uppboðsmarkað með 
raforku legið í láginni. 
 
Í athugasemdum við það frumvarp sem var samþykkt sem raforkulög nr. 65/2003 var 
litið til flutnings og dreifingar raforku sem náttúrulegra einokunarþátta, þ.e. þátta sem 
ekki yrðu reknir á samkeppnisforsendum. Einungis yrði starfrækt eitt flutningskerfi á 
landsvísu og eitt dreifikerfi á hverju landsvæði. Við vinnslu og sölu raforku var aftur á 
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móti talið að koma mætti á samkeppni. Með því yrði hagkvæmni raforkukerfisins í 
heild aukin og samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja efld. Samhliða þessum breyt-
ingum var talið nauðsynlegt að koma á skilvirku eftirliti með einokunarþáttum raf-
orkukerfisins og tryggja hagkvæmni og aðhald í flutnings- og dreifikerfinu. 
 
Frá upphafi var talið að erfitt gæti verið að ná fram markmiðum raforkulaga um 
markaðsvæðingu og að fara yrði hægt í sakirnar. Ólíkt raforkumarkaðnum á megin-
landi Evrópu væri raforkukerfið hér á landi tiltölulega lítið og einangrað. Þar að auki 
bæri Landsvirkjun höfuð og herðar yfir aðra aðila raforkugeirans og hefði ríkar laga-
legar skyldur á flestum sviðum raforkumála. Smæð markaðarins og leiðandi staða 
Landsvirkjunar er ennþá eitt helsta einkenni íslenska raforkugeirans. 
 
Athygli vekur að samkvæmt sumum eldri orkusölusamningum sínum við stórnotendur 
sem enn eru í gildi skal Landsvirkjun greiða kostnað vegna raforkuflutnings. Landsnet 
hefur í samskiptum sínum við Ríkisendurskoðun bent á að samningar sem blanda 
saman flutningi og framleiðslu raforku feli í sér að sérleyfis- og samkeppnisþáttum sé 
ekki haldið nægilega vel aðskildum. Ríkisendurskoðun hvetur atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneyti til að taka þetta mál til gagngerrar skoðunar þar sem skýr aðskilnaður 
samkeppnis- og sérleyfisþátta er eitt af meginmarkmiðum raforkulaga. Tekið skal fram 
að allir nýir stórnotendur gera flutningssamning beint við Landsnet. 

2.3 Landsnet hf. sem stjórnvald 
Samkvæmt raforkulögum skal Landsnet byggja flutningskerfi raforku upp á hag-
kvæman hátt að teknu tilliti til öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar, gæða raf-
orku og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu kerfisins. Að auki ber fyrirtækinu að halda 
í heiðri fyrrgreind markmið raforkulaga (sjá kafla 2.1). Til að svo megi vera skal það sjá 
til þess að fyrir liggi spá um raforkuþörf og áætlun um uppbyggingu flutningskerfisins, 
þ.e. svokölluð kerfisáætlun (sjá kafla 5). 
 
Sá þáttur í starfsemi Landsnets sem snýr að gerð og framkvæmd kerfisáætlunar felur í 
sér stjórnvaldsathöfn og getur því eftir atvikum fallið undir stjórnsýslulög nr. 37/1993. 
Í þessu sambandi má geta þess að í úrskurði frá 21. maí 2013 komst umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti að þeirri niðurstöðu að fyrirtækið væri stjórnvald í skilningi 3. gr. 
laga nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. Samkvæmt henni skulu skipulags- og 
framkvæmdaáætlanir vera undirbúnar og/eða samþykktar af stjórnvöldum og unnar 
samkvæmt lögum eða ákvörðun ráðherra. Því bæri Landsneti að fara eftir ákvæðum 
laga um umhverfismat áætlana við gerð kerfisáætlunar og vísaði ráðuneytið í þessu 
samhengi til ákvæða stjórnsýslulaga um skyldur fyrirtækisins sem stjórnvalds. Í dómi 
Hæstaréttar í máli nr. 854/2014 kom einnig fram að þar sem stofnað hefði verið til 
Landsnets með lögum og því falið að sinna lögbundnu hlutverki við gerð kerfis-
áætlunar yrði það að teljast stjórnvald í merkingu 123. gr. laga nr. 91/1991 um með-
ferð einkamála þegar kæmi að því verkefni. 
 
Þó að Landsnet teljist stjórnvald í framangreindum skilningi hefur ekki verið skorið úr 
um hvort gerð kerfisáætlunar eða kerfisáætlun sem slík feli í sér eða sé stjórnvalds-
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ákvörðun.1 Ekki er um það deilt að Orkustofnun tekur stjórnvaldsákvörðun um að 
samþykkja eða synja kerfisáætlun. Ríkisendurskoðun vekur athygli á að um leið skal 
Orkustofnun, samkvæmt 24. gr. raforkulaga hafa eftirlit með því að fyrirtæki sem 
starfa samkvæmt raforkulögum fullnægi skilyrðum þeirra (sjá kafla 3.3). 
 
Forsvarsmenn Landsnets hafa látið þá skoðun sína skýrt í ljós við Ríkisendurskoðun að 
fyrirtækið verði ekki með réttu skilgreint sem stjórnvald þótt því séu falin verkefni sem 
krefjast þess að unnið sé í samræmi við ákvæði stjórnsýslulaga. Fyrirtækið hafi t.a.m. 
fyrir úrskurð umhverfis- og auðlindaráðuneytis litið svo á að kerfisáætlanir þess 
heyrðu ekki undir lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. Þar sem Landsnet væri 
rekið á einkaréttarlegum grunni væru skilyrði laganna ekki uppfyllt. Ráðamenn fyrir-
tækisins töldu þó ekki forsvaranlegt að láta reyna á áðurnefndan úrskurð umhverfis- 
og auðlindaráðherra fyrir dómstólum. Fyrirsjáanlegt þótti að gerðar yrðu þær 
breytingar á laga- og regluverki kerfisáætlunar sem leiða myndu til þess að hún gengi í 
gegnum það ferli sem lög um umhverfismat áætlana kveða á um. Því hefði 
Kerfisáætlun 2014‒2023 verið unnin í samræmi við ákvæði þeirra laga. Þær breytingar 
sem síðan hefðu verið gerðar á raforkulögum með lögum nr. 26/2015 tryggðu að svo 
yrði áfram. Sami háttur hefur verið hafður á við gerð Kerfisáætlunar 2015‒2024 sem 
er í vinnslu. 
 
Að mati Ríkisendurskoðunar má ekki leika vafi á hvernig skuli líta á stöðu Landsnets og 
áætlana þess þegar kemur að lögbundnum verkefnum. Almenningur og hagsmuna-
aðilar gera aðrar kröfur til stjórnvalda og þeirra sem hafa með höndum stjórnvalds-
ákvarðanir en til einkaaðila. Ríkisendurskoðun telur óviðunandi ef ráðuneyti, aðilar á 
raforkumarkaði og dómstólar ganga út frá því að Landsneti hafi verið falin stjórn-
sýsluverkefni sem snúa að flutningskerfi raforku og sé stjórnvald í lagalegum skilningi 
hvað þau verkefni áhrærir en fyrirtækið sjálft telji svo ekki vera. 
 
Þær stjórnvaldsathafnir sem raforkulög kveða á um í sambandi við kerfisáætlun eru 
annars vegar á verksviði hlutafélags, Landsnets, sem starfar á forsendum einkaréttar 
og hins vegar á vegum stjórnsýslustofnunar, Orkustofnunar, sem gegnir auk þess 
hlutverki eftirlitsaðila. Að mati Ríkisendurskoðunar er mikilvægt að stjórnsýsla þeirra 
aðgerða og ákvarðana sem snúa að kerfisáætlun sé sem skýrust. Hlutverk og skyldur 
ólíkra aðila verða að vera ljós og enginn vafi má leika á um að kerfisáætlun Landsnets 
er ekki bindandi áætlun stjórnvalda fyrr en með samþykki Orkustofnunar. 
 
Það fyrirkomulag sem er viðhaft við gerð, samþykkt, framkvæmd og eftirlit kerfis-
áætlunar er frábrugðið því sem þekkist við gerð annarra áætlana stjórnvalda. Efast má 
um hve heppilegt það er að framkvæmdaraðili hafi svo ríkt hlutverk við undirbúning 
og áætlanagerð (sjá kafla 5.2). Þetta má bera saman við lögbundið verklag um gerð, 
framkvæmd og eftirlit með samgönguáætlun. Sú áætlun er lögð fram sem þings-
ályktunartillaga ráðherra á fjögurra ára fresti og markar stefnu og markmið fyrir allar 

                                                           
 
1 Í bréfi Landsnets til Ríkisendurskoðunar frá 18. september 2015 gerði fyrirtækið grein fyrir 
afstöðu sinni til þessa atriðis: „Telur Landsnet hafið yfir allan vafa að gerð kerfisáætlunar skv. 5. 
tölul. 3. mgr. 9. gr. raforkulaga teljist ekki vera stjórnvaldsákvörðun, enda felst í gerð slíkrar 
áætlunar engan veginn að tekin sé ákvörðun um rétt eða skyldu manna.“ 
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http://www.landsnet.is/library/Skrar/Kerfisaaetlanir/Kerfis%C3%A1%C3%A6tlun%202015-2024%20dr%C3%B6g%20-%20sk%C3%BDrsla.pdf
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greinar samgangna til 12 ára. Vegagerðin hefur lögum samkvæmt það hlutverk að 
byggja upp, viðhalda og reka samgöngukerfi ríkisins og framkvæma samgönguáætlun. 
Skal hún einungis aðstoða við stefnumótun og ákvarðanatöku í samgöngumálum og 
taka þátt í gerð samgönguáætlunar. Hlutverk framkvæmdaaðilans er því mun veiga-
minna við undirbúning samgönguáætlunar en við undirbúning kerfisáætlunar flutn-
ingskerfis raforku. 
 
Samþykkt og eftirlit kerfisáætlunar Landsnets og samgönguáætlunar eru einnig mjög 
ólík. Sem fyrr segir samþykkir Alþingi samgönguáætlun en Orkustofnun kerfisáætlun. 
Samgöngustofa fer með stjórnsýslu samgöngumála samkvæmt lögum, ákveður kröfur 
um öryggi samgöngumannvirkja og kveður á um skipulag umferðar- og leiðsögukerfa í 
lofti, á láði og legi. Eins og Vegagerðin tekur hún þátt í gerð samgönguáætlunar en 
sem eftirlitsaðili kemur hún ekki að samþykkt hennar. Með þessum hætti er skilið mun 
skýrar á milli áætlanagerðar stjórnvalda, framkvæmdar hennar og eftirlits með þeirri 
framkvæmd en í tilfelli kerfisáætlunar. 
 
Staða Orkustofnunar er sérstaklega eftirtektarverð í þessu samhengi þar sem henni er 
í senn falið að samþykkja kerfisáætlun og hafa eftirlit með framkvæmd hennar. Að 
mati Ríkisendurskoðunar vitnar sú staðreynd um mikilvægi þess að sjálfstæði raforku-
eftirlits Orkustofnunar verði eflt (sjá kafla 3.3 og 5.2). Í þessu samhengi skiptir máli að 
gildandi ákvæði raforkulaga um kerfisáætlun byggja á 22. gr. þriðju raforkutilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB um sameiginlegar reglur fyrir innri markað 
raforku. Tilskipunin í heild eða ákvæði hennar um tilhögun raforkueftirlitsins hafa ekki 
enn verið innleidd. 
 
Rétt er að taka fram að ekkert kemur í veg fyrir að stjórnvöld feli hlutafélagi á borð við 
Landsnet verkefni sem teljast til opinberrar stjórnsýslu sé það gert með tryggri stoð í 
lögum, sbr. 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins. Eins er vilji löggjafans skýr 
hvað það varðar að Landsneti skuli falin gerð, undirbúningur og framkvæmd kerfis-
áætlunar. Ríkisendurskoðun bendir þó á mikilvægi þess að fyrirtækinu sé veitt tilhlýði-
legt aðhald og nauðsynleg leiðsögn við það verkefni. Til að svo megi vera verður 
stefna stjórnvalda í raforkumálum að liggja fyrir með skýrum hætti og Orkustofnun að 
tryggja að áætlanagerð fyrirtækisins sé í samræmi við hana og byggi á traustum for-
sendum. Engin orkustefna eða raforkustefna er í gildi og verður að bæta þar úr (sjá 
kafla 4). 
 
Með breytingarlögum nr. 26/2015 voru þau nýmæli tekin upp í raforkulög að 
iðnaðar- og viðskiptaráðherra skuli leggja fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar um 
stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku (sjá kafla 4.4 og 5.1). Eins 
var ráðherra veitt heimild til að setja reglugerð um gerð og eftirlit kerfisáætlunar. 
Að mati Ríkisendurskoðunar er brýnt að hvor tveggja komi fram. Hafa verður í huga 
að hér er um að ræða áætlanagerð hlutafélags um rekstur og framtíðaruppbyggingu 
eins af grunninnviðum samfélagsins og brýnt að hagsmunir almennings séu sem best 
tryggðir. 
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2.4 Rekstur 
Í lok árs 2014 störfuðu 120 manns hjá Landsneti og hafa fastráðnir starfsmenn réttindi 
og skyldur opinberra starfsmanna samkvæmt 8. gr. raforkulaga. Fyrirtækið uppfyllir 
ISO 9001 staðal um gæðastjórnun, ISO 18001 staðal um öryggisstjórnun og ISO 14001 
staðal um umhverfisstjórnun. Þá hefur fyrirtækið hlotið vottun Mannvirkjastofnunar 
um stjórnun rafmagnsöryggismála. Mynd 2.1 sýnir gildandi skipurit fyrirtækisins. Því er 
skipt í fimm meginsvið og sitja framkvæmdastjórar þeirra í framkvæmdaráði ásamt 
forstjóra. Auk þess er viðskiptamannaráð fyrirtækinu til ráðgjafar um áætlanir sem 
snúa að tæknimálum, rekstraröryggi og tengingum við flutningskerfi raforku. 
 

2.1 Skipurit Landsnets hf. frá og með 1. júní 2015 

 

Heimild: Ársskýrsla Landsnets hf. 2014. 
 
Viðskiptamannaráðið starfar ekki samkvæmt ákvæðum laga eða reglugerða heldur var 
stofnað til þess að frumkvæði Landsnets til að tryggja formlegan samráðsvettvang 
hagsmunaaðila sem tengjast flutningskerfinu. Landsnet skipar formann ráðsins en auk 
þess eiga eftirtalin fyrirtæki, stofnanir og samtök sinn fulltrúa í því: Fallorka, Samtök 
iðnaðarins, Landsvirkjun, Rio Tinto Alcan, HS Orka, Orkustofnun, Orkusalan, Norður-
orka, Becromal, Orkuveita Reykjavíkur, Rafveita Reyðarfjarðar, RARIK, Elkem, Orkubú 
Vestfjarða, Alcoa Fjarðarál og Norðurál. Samskipti Landsnets við ráðið felast m.a. í 
miðlun upplýsinga um málefni og ákvarðanir fyrirtækisins sem gætu haft áhrif á 
markaðsumhverfi viðskiptavina þess. Tilvist ráðsins veitir fyrirtækinu einnig tækifæri 
til samráðs við hagsmunaaðila áður en endanlegar ákvarðanir eru teknar. 
 
Samkvæmt upplýsingum frá Landsneti er nú stefnt að því að koma á fót sérstöku 
hagsmunaráði auk viðskiptamannaráðs sem samráðsvettvangi vegna framkvæmda í 
flutningskerfinu. Fyrirhugað er að þar verði fjallað um kerfisáætlanir fyrirtækisins og 
umhverfismatsskýrslur þess. Með því móti stefnir fyrirtækið að því að veita hagsmuna-
aðilum kost á að koma athugasemdum á framfæri á fyrstu stigum undirbúnings 
framkvæmda. Ríkisendurskoðun telur að ef vel tekst til muni aukið samráð við hags-
munaaðila hafa jákvæð áhrif á undirbúning kerfisáætlunar. Fyrirtækið er því hvatt til 
að vinna áfram að þessu marki og koma á fót fjölskipuðu hagsmunaráði. Ríkisendur-
skoðun leggur þó áherslu á mikilvægi þess að sjálfstæði fyrirtækisins gagnvart félögum 
á raforkumarkaði og öðrum hagsmunaaðilum, og ásýnd þess í því sambandi, verði ekki 
teflt í tvísýnu hvorki á vettvangi hagsmuna- né viðskiptamannaráðs. 
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Samkvæmt mati H.F Verðbréfa og KMPG, sem gerð var grein fyrir í maí 2015, var 
heildarvirði Landsnets talið á bilinu 80‒85 ma.kr. og virði eigin fjár um 35 ma.kr. Frá og 
með árinu 2009 til og með ársins 2014 hefur rekstur fyrirtækisins verið stöðugur. Bók-
fært virði eigna þess hefur aukist úr tæpum 74 ma.kr. í tæpa 82 ma.kr. Skuldir þess 
voru í upphafi tímabilsins rúmir 65 ma.kr. en voru rúmir 62 ma.kr. í lok þess. Eigin-
fjárhlutfall hækkaði að sama skapi úr 11,3% í 23,5%. Í lok árs 2014 var handbært fé 
þess rúmir 12 ma.kr. Mynd 2.2 sýnir þróun rekstrartekna og rekstrargjalda 
fyrirtækisins ásamt stöðu eigin fjár árin 200914. 
 

2.2 Afkoma Landsnets hf. árin 2009‒14 í ma.kr. á verðlagi hvers árs 

 
 

Heimild: Ársskýrslur Landsnets hf. 2009‒14. 
 
Gjaldskrá fyrirtækisins til dreifiveitna hefur hækkað um 44% frá stofnun þess árið 
2005 til ársloka 2014 en vísitala neysluverðs hækkaði um 77% á sama tímabili. Þá 
hækkaði gjaldskrá stórnotenda um 15%. Hlutdeild raforkuflutnings í raforkuverði til 
bæði heimila og iðnfyrirtækja hefur einnig farið lækkandi. Þótt rekstrargjöld fyrir-
tækisins hafi hækkað að krónutölu hefur rekstrarkostnaður lækkað hvort heldur 
miðað er við meðalverðlag á flutta orkueiningu, meðalverðlag á hvert ársverk eða sem 
hlutfall af flutningstekjum á verðlagi hvers árs. Að mati forsvarsmanna Landsnets 
hefur fyrirtækið náð markmiðum raforkulaga um hagkvæmni í rekstri flutningskerfis 
raforku. 

2.5 Flutningskerfi 
Í árslok 2005 var flutningskerfi raforku um 2.939 km langt og af því voru um 2.798 km 
(95,2%) í eigu Landsnets. Árið 2007 eignaðist fyrirtækið allt flutningskerfið og í árslok 
2014 var heildarlengd þess talin vera um 3.235 km (sjá kafla 3.1). Í þeirri aukningu 
munar mestu um lagningu Sultartangalínu 3 (119 km) sem var tekin í notkun árið 2006, 
Fljótsdalslína 3 og 4 (102 km) sem teknar voru í notkun árið 2007 og Nesjavallalínu 2 
(25 km) sem tekin var í notkun árið 2010. Mynd 2.3. sýnir flutningskerfi raforku árið 
2014. 
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2.3 Flutningskerfi Landsnets hf. í lok árs 2014 
 

 

Heimild: Landsnet hf. 
 
Í Skýrslu iðnaðar- og viðskiptaráðherra um raforkumálefni sem lögð var fram á 
Alþingi 15. maí 2014 kemur fram að elstu línur flutningskerfisins séu frá árinu 1947. 
Línur eldri en 50 ára voru þá taldar um 165 km og línur 41‒50 ára um 281 km. 
Stærsti hluti flutningskerfisins, 1.584 km, væri 31‒40 ára gamall. Því var talið að um 
63% raflína flutningskerfisins væru meira en 30 ára gamlar. Samkvæmt reglugerð nr. 
1040/2005 um framkvæmd raforkulaga er afskriftatími háspennulína 50 ár og tengi-
virkja 40 ár. Aldur raflína er einungis einn þeirra þátta sem taka verður tillit til þegar 
kemur að endurnýjun og nýfjárfestingu í flutningskerfinu. Þá verður ekki síður að líta 
til flutningsgetu þeirra, þess afhendingaröryggis sem þær bjóða upp á og áhrifa 
þeirra á raforkugæði. Geta Landsnets til að sinna hlutverki sínu samkvæmt raforku-
lögum er því verulega háð eftirspurn eftir raforku, bæði svæðisbundið og í raforku-
kerfinu í heild.  
 
Undanfarin ár hefur sú raforka sem veitt er um flutningskerfi Landsnets aukist stöðugt. 
Árið 2009 voru 15.906 GWst teknar út af kerfinu en 17.116 GWst árið 2014. Á sama 
tímabili hafa nýframkvæmdir og endurbætur innan flutningskerfisins verið litlar en 
heildarlengd þess þó aukist um 46 km og fjögur ný tengi- og spennivirki verið tekin í 
notkun. Samkvæmt Raforkuspá 2014‒2050 (2014), sem unnin var á vegum Orkuspár-
nefndar, skiptist raforkunotkun hér á landi árið 2013 þannig að 599 MW runnu til 
almenningsveitna, 1.638 MW voru tekin beint út af flutningskerfinu og veitt til 
stórnotenda og vinnslufyrirtækin sjálf tóku út 61 MW. Töp í flutningskerfinu námu 
hins vegar 62 MW (um 2,6%) eins og mynd 2.4 sýnir. 
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2.4 Mesta aflþörf raforkukerfisins árið 2013 í MW 

 
Heimild: Raforkuspá 2014‒2050 (2014). 
 
Samkvæmt Raforkuspá 2014‒2050 var heildarraforkunotkun ársins 2013 18.116 GWst. 
Sú spá gerir ráð fyrir að notkunin muni aukast um 21% til ársins 2050 og verða þá 
21.915 GWst. Þar af gerir spáin ráð fyrir að almenn notkun forgangsorku sem er 
afhent frá dreifikerfinu, þ.e. fer ekki til stórnotenda, muni verða 4.986 GWst fyrir utan 
dreifitöp. Yrði það aukning um rúm 88% en sú notkun var 2.647 GWst árið 2013. Stór 
hluti þeirrar orku mun fara um flutningskerfi Landsnets. Álagið á kerfið mun því halda 
áfram að aukast. 
 
Samkvæmt ársskýrslum Landsnets, ummælum iðnaðar- og viðskiptaráðherra og 
annarra aðila raforkugeirans má efast um hvort ástand flutningskerfisins stuðli að 
þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi, líkt og raforkulög kveða á um, og hvort það 
uppfylli kröfur um gæði og afhendingaröryggi raforku. Landsnet hefur sjálft viðurkennt 
að flutningskerfið sé veikt og afhendingaröryggi ábótavant. Í skýrslunni Raflínur í jörð 
(febrúar 2013) benti þáverandi forstjóri Landsnets á að miðað við stöðu flutnings-
kerfisins gæti fyrirtækið ekki uppfyllt lögbundnar skyldur sínar og að flutnings-
takmarkanir hefðu veruleg áhrif á þróun orkuviðskipta í landinu. Engu að síður hafa 
forsvarsmenn Landsnets talið að fyrirtækinu hafi tekist að reka kerfið í samræmi við 
ákvæði raforkulaga um skilvirkni, enda verði það vart nýtt betur. Skilvirkni verði ekki 
aukin nema með uppbyggingu. 
 
Í ársskýrslu Landsnets fyrir árið 2014 kom fram að aukið álag þess árs hefði bæði leitt 
til meira orkutaps í kerfinu en áður og meiri rekstraráhættu. Straumleysi vegna 
truflana hefði aukist um 28% frá fyrra ári og 11 sinnum reynst nauðsynlegt að skipta 
flutningskerfinu upp í sjálfstæðar eyjar. Bæði afhendingaröryggi og gæði þeirrar 
raforku sem fyrirtækið afhenti viðskiptavinum sínum væri ábótavant. Forsvarsmenn 
fyrirtækisins töldu einnig að öryggi flutningskerfisins í heild væri ógnað þar sem afl-
flutningur eftir byggðalínunni hefði verið yfir skilgreindum öryggismörkum í 102 daga. 
Við slíkt ástand væri stóraukin hætta á straumleysi. 
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Frammistöðuskýrsla Landsnets fyrir árið 2014, Afhendingaröryggi og gæði flutn-
ingskerfisins, leiðir þó í ljós að flutningskerfið er að mestu leyti rekið í samræmi við 
þær gæðakröfur sem til þess eru gerðar. Þetta gildir bæði þegar litið er til reglugerðar 
nr. 1048/2004 um gæði raforku og afhendingaröryggi og þeirra markmiða sem 
fyrirtækið sjálft setur sér. Bilanir voru 83 árið 2014 en rekstrartruflanir 69. Síðustu tíu 
ár hafa orðið um 60 truflanir að meðaltali á ári. Af þessum 69 rekstrartruflunum leiddu 
50 til skerðingar á orkuafhendingu sem nam samtals 748 MWst. Reiknað straumleysi 
varði í 23 mínútur en markmið Landsnets var að straumleysi yrði ekki lengra en 50 
mínútur á árinu 2014. Tíðni í kerfinu var innan skilgreindra vikmarka samkvæmt 
reglugerð. Innra markmið Landsnets er að í hverjum mánuði séu 99,5% mæligilda 
innan 50Hz +/- 0,2Hz. Þetta markmið náðist ekki í júní árið 2014 en fyrir árið í heild 
voru 99,59% allra mælinga innan skilgreindra vikmarka. 
 
Landsnet mældi auk þess spennu á fimm afhendingarstöðum flutningskerfisins árið 
2014 í samræmi við reglugerð nr. 1048/2004 um gæði raforku og afhendingaröryggi. 
Þær mælingar leiddu í ljós að gæðakröfur í samræmi við spennustaðalinn ÍST EN 
50160 voru ekki uppfylltar á 66 kV hluta kerfisins á Ísafirði. Unnið er að úrbótum á 
rekstrarspennu flutningskerfisins á Vestfjörðum. 
 
Bæði Landsnet og móðurfyrirtæki þess, Landsvirkjun, hafa bent á að mikil orka fari nú 
þegar í súginn vegna takmarkana í flutningskerfinu. Orkutöp innan lokaðs kerfis eru 
óhjákvæmileg og undanfarin ár hafa þau verið um 2%. Allar spár gera ráð fyrir því að 
með auknu álagi munu flutningstöp aukast hlutfallslega. Mest eru þau á Vesturlandi, 
Vestfjörðum og Norðurlandi. Langar 132 kV flutningslínur, á borð við byggðalínuna, en 
ekkert 220 kV kerfi einkenna þessi svæði. Slíkar línur anna minni raforkuflutningi en 
220 kV kerfi og auka flutningstöp. Auk þessa er framleiðslugeta þeirra virkjana sem 
þegar eru fyrir hendi vannýtt vegna flutningstakmarkana. Talið er að verðmæti tap-
aðrar og vannýttrar orku nemi um 3‒10 ma.kr. á ársgrundvelli. 
 
Í Skýrslu iðnaðar- og viðskiptaráðherra um raforkumálefni (maí 2014) kom fram að á 
næstu árum myndi almennt draga úr afhendingaröryggi til þeirra notenda sem gert 
hafa samninga um skerðanlegan flutning vegna aukinnar forgangsnotkunar. Ástæður 
þess eru einkum takmarkanir á flutningi eftir byggðalínunni. Rangárvallalína 1 (milli 
Varmahlíðar í Skagafirði og Rangarárvalla í Eyjafirði) er veikasti hlekkurinn og er hætt 
við oflestun hennar þar til Blöndulína 3 verður tekin í notkun. Þá hafa takmarkanir í 
flutningskerfinu hægt á rafvæðingu fiskimjölsiðnaðarins. Á þetta sérstaklega við um 
fiskimjölsverksmiðjur á Austurlandi sem hafa eingöngu aðgang að skerðanlegri raforku 
og hafa þurft að grípa til jarðefnaeldsneytis. Í skýrslu samstarfshóps til umhverfis- og 
auðlindaráðherra um Aðgerðir í loftslagsmálum (2013) var litið til rafvæðingar þessa 
iðnaðar sem einnar af tíu lykilaðgerðum sem stjórnvöld ættu að leggja sérstaka 
áherslu á til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 
 
Í skýrslu Jóns Vilhjálmssonar og Friðriks Más Baldurssonar, Þjóðhagslegt gildi upp-
byggingar flutningskerfis Landsnets (2013) sem var unnin fyrir Landsnet, var því haldið 
fram að þjóðhagslegur kostnaður af því að bæta ekki flutningskerfið að nokkru leyti 
yrði á bilinu 36‒144 ma.kr. til ársins 2040. Sá kostnaður kæmi til vegna skertrar af-
hendingar raforku, skertrar framleiðslu virkjana, rekstrartruflana og aukinna tapa í 
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kerfinu vegna álags. Án styrkingar flutningskerfisins yrði að virkja á mismunandi land-
svæðum til að anna eftirspurn, orkuvinnsla yrði dýrari og afhendingaröryggi lakara. Í 
raun yrði um að ræða afturhvarf til þess ástands sem var fyrir tíma byggðalínunnar 
þegar raforkukerfi landsins skiptist í sjálfstæðar einingar. Óbreytt kerfi myndi einnig 
leiða til aukinnar notkunar jarðefnaeldsneytis, byggðaröskunar og hærra raforkuverðs. 
 
Ef litið er til markmiða raforkulaga með hliðsjón af lögbundnu hlutverki Landsnets sem 
flutningsfyrirtækis er ljóst að úrbóta er þörf. Flutningskerfið setur skilvirkni og hag-
kvæmni raforkukerfisins í heild það miklar skorður að umdeilanlegt er hvort mark-
miðum um þjóðhagslega hagkvæmni sé náð. Auk þess hefur ástand kerfisins í ein-
hverjum tilfellum staðið atvinnulífi og einstökum byggðarlögum fyrir þrifum og jafnvel 
valdið því að byggðir í nágrenni stórra virkjana og öflugra flutningslína búa við skert 
afhendingaröryggi og lítil raforkugæði. Þá hefur ástand kerfisins staðið í vegi fyrir 
atvinnuþróun og rafvæðingu framleiðslutækja og ótryggt afhendingaröryggi leitt til 
notkunar jarðefnaeldsneytis sem annars hefði ekki komið til, t.d. í áðurnefndum 
fiskimjölsverksmiðjum.  
 
Síðastnefnda atriðið dregur fram mikilvægi þess að umhverfissjónarmið séu ígrunduð í 
víðu samhengi við uppbyggingu og rekstur flutningskerfisins. Ekki er einfalt að meta 
þau umhverfisáhrif sem tengjast uppbyggingu og viðunandi rekstri kerfisins, t.d. 
áhrifum þess á samspil einstaklings og umhverfis. Sömuleiðis er erfiðleikum bundið að 
finna jafnvægi milli annars vegar þeirra framkvæmda sem stuðla að hagkvæmni, skil-
virkni og afhendingaröryggi flutningskerfisins og hins vegar hagsmuna almennings og 
ýmissa atvinnuvega sem eru fólgnir í óspilltri náttúru og landslagi eða landnýtingu af 
þeim toga sem samræmist ekki tilteknum uppbyggingaráformum. 
 
Staða ferðaþjónustunnar er eftirtektarverð í þessu samhengi. Í Heildarúttekt á ís-
lenskri ferðaþjónustu (febrúar 2013) sem unnin var af Íslandsstofu var framandi, fjöl-
breytt og töfrandi landslag og umhverfi talið einn af helstu styrkleikum Íslands sem 
áfangastaðar ferðamanna. Eins hefur komið fram í málflutningi formanns Samtaka 
ferðaþjónustunnar að íslensk náttúra og þá sérstaklega ósnortin víðerni séu grunn-
aðdráttarafl greinarinnar. Á sama tíma verður því ekki neitað að vöxtur hennar kallar á 
bætta innviði, m.a. bætt flutningskerfi raforku með tilheyrandi framkvæmdum og 
neikvæðum áhrifum á umhverfi og náttúru. 
 
Takmarkanir í flutningskerfinu og átök um uppbyggingu og rekstur þess eru í sjálfu sér 
ekki til marks um að Landsnet hafi brugðist hlutverki sínu. Takmarkanir verða ávallt 
fyrir hendi í flutningskerfinu, geta þess háð eftirspurn eftir raforku og ákvarðanir um 
framtíð þess umdeildar. Eins og kom fram hér að framan eru markmið raforkulaga 
ekki einhlít heldur kalla þau á að leitað sé jafnvægis milli ólíkra þátta sem taka verður 
jafnt tillit til. Framkvæmd raforkulaga, þ. á m. hlutverk og skyldur flutningsfyrir-
tækisins, er viðvarandi verkefni sem tekur breytingum eftir því sem umhverfi raforku-
kerfisins breytist. Markmiðin verða eftir sem áður fyrir hendi en ekki er hægt að ætlast 
til þess að þeim verði öllum náð í eitt skipti fyrir öll með tæknilegum lausnum. Þau 
krefjast fyrst og fremst skýrrar stefnu stjórnvalda og samræðu milli allra þeirra aðila 
sem hafa hagsmuna að gæta. 
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Þó er ljóst að auka má skilvirkni og þjóðhagslega hagkvæmni flutningskerfis raforku 
sem og öryggi og áreiðanleika raforkuafhendingar. Flutningskerfið hefur hvorki haldið 
í við eftirspurn eftir raforku né þarfir atvinnulífs og almennra raforkuneytenda. Lög-
bundin verkefni Landsnets eru skýr hvað þetta varðar og verður fyrirtækið að bæta úr 
þeim annmörkum sem vinna gegn markmiðum raforkulaga. Jafnvel þótt gert sé ráð 
fyrir að almenn raforkunotkun aukist einungis í samræmi við hófsamar spár er flutn-
ingskerfið víða komið að þolmörkum. Því lengur sem úrbætur dragast þeim mun meiri 
verður kostnaðurinn af óhagkvæmu flutningskerfi auk þess sem afhendingaröryggi og 
gæði raforku er teflt í tvísýnu. Til lengri tíma litið eru þessi neikvæðu áhrif þyngri á 
metunum en kostnaðarmunur milli ólíkra uppbyggingarvalkosta, t.a.m. milli ólíkra 
línustæða eða lagningar jarðstrengja. Þó að Ríkisendurskoðun telji úrbætur á tak-
mörkunum flutningskerfis raforku mikilvægt verkefni tekur stofnunin ekki efnislega 
afstöðu til fyrirliggjandi kerfisáætlunar Landsnets (sjá kafla 5). 
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3 Stofnun, eignarhald og eftirlit 

3.1 Stofnun og tengsl við Landsvirkjun 
Við stofnun Landsnets hf. árið 2004 var ríkissjóður Íslands eigandi alls hlutafjár þess í 
samræmi við lög um nr. 75/2004 um stofnun fyrirtækisins. Um leið heimiluðu lögin 
þáverandi eigendum þeirra mannvirkja sem mynduðu flutningskerfið að leggja þau 
fram gegn hlutafé í fyrirtækinu að undangengnu verðmati eignanna. Á þeim grundvelli 
yfirtók Landsnet flutningsvirki Landsvirkjunar, Rafmagnsveitna ríkisins (nú RARIK ohf.) 
og Orkubús Vestfjarða að andvirði 26,9 ma.kr. í lok árs 2005. 
 
Árið 2007 lauk Landsnet við kaup á þeim flutningsvirkjum Hitaveitu Suðurnesja og 
Orkuveitu Reykjavíkur sem höfðu fram að þeim tíma verið leigð fyrirtækinu. Kaupin 
voru fjármögnuð með erlendum lánum og hlutafjáraukningu þar sem Orkuveita 
Reykjavíkur bættist í hluthafahópinn með 6,78% hlut. Þar með eignaðist fyrirtækið allt 
flutningskerfi raforku á Íslandi og hefur eignarhald þess haldist óbreytt síðan. Lands-
net fellur undir skilgreiningu dótturfélags Landsvirkjunar og hlutdeildarfélags RARIK og 
telst hluti af fyrirtækjasamstæðu beggja félaga. Allir eigendur Landsnets eru í 
opinberri eigu. Óbeinn eignarhlutur ríkisins er rúm 93% og sveitarfélög á Suðvestur-
landi eiga tæp 7% í gegnum eignarhlut Orkuveitu Reykjavíkur. 
 

3.1 Eignarhald Landsnets hf. í árslok 2014 

 

Heimild: Ársskýrsla Landsnets hf. 2014. 
 
Bæði raforkulög og lög um stofnun Landsnets kveða á um sjálfstæði stjórnar þess 
gagnvart öðrum fyrirtækjum sem stunda vinnslu, dreifingu eða sölu raforku. Í 16. gr. 
samþykkta félagsins er tekið fram að stjórnin skuli vera í einu og öllu sjálfstæð 
gagnvart slíkum fyrirtækjum. Tvö dæmi eru um að fyrrverandi starfsmenn orku-
vinnslufyrirtækja hafi tekið sæti í stjórn fyrirtækisins. Stjórnin er kosin til eins árs í 
senn á aðalfundi þar sem Landsvirkjun fer með meirihluta atkvæða. 
 
Tengsl Landsnets og Landsvirkjunar verða að teljast umtalsverð, enda um dóttur- og 
móðurfélag að ræða. Landsnet var stofnað á grunni flutningssviðs Landsvirkjunar og 
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var við stofnun fjármagnað með skuldabréfi útgefnu af Landsvirkjun sem er með 
gjalddaga 2020 og stendur í 38,5 ma.kr. Fyrstu árin var reksturinn að nokkru leyti sam-
eiginlegur og Landsvirkjun er bæði stærsti viðskiptavinur og lánardrottinn Landsnets. 
 
Þrátt fyrir náið samband fyrirtækjanna hafa sjónarmið þeirra í sumum tilfellum 
stangast á. Því til marks má benda á að Landsvirkjun kærði til úrskurðarnefndar 
raforkumála ákvörðun Orkustofnunar um leyfða arðsemi Landsnets á tekjumarka-
tímabilinu 2011‒15 (um leyfða arðsemi og tekjumörk sjá nánar kafla 3.4). Landsvirkjun 
taldi að röngum aðferðum hefði verið beitt við útreikning á vegnum fjármagnskostn-
aði Landsnets. Þetta hefði leitt til þess að fyrirtækinu hefðu verið sett of há tekjumörk. 
Samkvæmt upplýsingum frá fulltrúum fyrirtækisins taldi Landsvirkjun að ákvörðun 
Orkustofnunar væri til þess fallin að valda bæði Landsneti og Landsvirkjun miklum 
vanda til framtíðar því að lögum samkvæmt skal flutningsfyrirtækið endurgreiða 
umframtekjur sínar hafi tekjumörkin reynst of há. Í úrskurði nefndarinnar (sbr. mál nr. 
4/2012) var vísað í athugasemdir Landsnets þar sem lögð var áhersla á nauðsyn þess 
að fyrirtækið skilaði eðlilegri arðsemi. Lækkun á leyfðri arðsemi og vanáætlaður fjár-
magnskostnaður gæti í þessu tilviki haft áhrif á möguleika félagsins til að fjármagna 
framkvæmdir sem því væri lögum samkvæmt skylt að annast. Landsnet var því 
augljóslega á annarri skoðun en Landsvirkjun um hver eðlileg arðsemi fyrirtækisins 
ætti að vera. 
 
Rétt er að taka fram að þrátt fyrir framangreindan ágreining hafa fulltrúar bæði 
Landsvirkjunar og Landsnets lýst því yfir við Ríkisendurskoðun að samskipti fyrir-
tækjanna séu góð. Fulltrúar Landsvirkjunar hafa auk þess látið þá skoðun í ljós að 
hagsmunir fyrirtækisins sem raforkuframleiðanda og hagsmunir Landsnets sem flutn-
ingsfyrirtækis stangist alls ekki á. Sú staðreynd að móðurfélag Landsnets beiti sér gegn 
arðsemi þess með því að reka kærumál gegn stjórnvöldum er engu að síður til marks 
um óvenjulegt samband móðurfélags og dótturfélags. Í þessu sambandi er vert að 
geta þess að í sumum eldri raforkusölusamningum Landsvirkjunar við stórnotendur er 
flutningskostnaður raforkunnar innifalinn. Þeir samningar voru gerðir áður en rekstur 
flutningskerfisins var skilinn frá starfsemi Landsvirkjunar og verður ekki breytt að 
þessu leyti. 
 
Af athugasemdum Landsnets og Landsvirkjunar við drög Ríkisendurskoðunar að 
þessari skýrslu má ráða að fyrirtækin séu ekki fyllilega sammála um hvort líta megi svo 
á að Landsvirkjun hafi fjárhagslegan hag af því að gjaldskrá Landsnets hækki sem 
minnst. Þó er ljóst að sett tekjumörk Landsnets hafa ólík áhrif á rekstrarafkomu fyrir-
tækjanna. Ríkisendurskoðun telur rétt að benda á að markmið raforkulaga um aðskil-
nað náttúrulegra einokunar- og samkeppnisþátta og markaðsvæðingu raforkukerfisins 
hljóti að krefjast þess að sérleyfisstarfsemi flutningsfyrirtækisins sé réttilega kostn-
aðargreind í raforkuviðskiptum. 

3.2 Hugmyndir um breytt eignarhald 
Á árunum 2008‒11 var unnið að endurskoðun raforkulaga og þá m.a. litið til ákvæða 
um eignarhald flutningsfyrirtækisins. Sú vinna leiddi til samþykktar laga nr. 19/2011 
sem kváðu á um að flutningsfyrirtækið skyldi vera í beinni eigu ríkis og/eða sveitar-
félaga. Í athugasemdum við lagafrumvarpið kom fram að ekki þætti heppilegt að fyrir-
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tæki sem hafa ríka hagsmuni af starfsemi flutningsfyrirtækisins, t.d. raforkuframleið-
endur og dreifiveitur, væru eigendur þess. Sama viðhorfs gætti í umsögn Samkeppnis-
eftirlitsins um frumvarpið sem taldi að breytt eignarhald yrði jákvætt skref. Með því 
móti yrði sjálfstæði flutningsfyrirtækisins styrkt og dregið úr líkum á neikvæðum 
áhrifum á neytendur. Við sama tækifæri gerði Landsvirkjun enga efnilega athugasemd 
um breytt eignarhald en benti á að í lánasamningum þess væru íþyngjandi ákvæði sem 
gætu komið til framkvæmda ef það yrði að selja hlut sinn í Landsneti. 
 
Ákvæðið um breytt eignarhald flutningsfyrirtækisins átti að taka gildi 1. janúar 2015 
og skipaði þáverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra nefnd sem átti að skila tillögu að 
kaupum ríkisins eða sveitarfélaga á fyrirtækinu eigi síðar en 31. desember 2012. Hætt 
var við þessi áform með breytingarlögum nr. 175/2011 og var nefndinni í staðinn falið 
að kanna möguleika á breyttu eignarhaldi. Landsvirkjun hefur haldið því fram að tíma-
sett ákvæði um sölu á eignarhlut fyrirtækisins, án þess að ljóst væri hver myndi kaupa, 
með hvaða hætti eða á hvaða verði, hefði getað valdið óvissu hjá lánshæfismats-
fyrirtækjum og lánveitendum. Því hefði verið nauðsynlegt að draga löggjöfina til baka 
að mati fyrirtækisins. 
 
Þegar ljóst varð að ekki yrði af breyttu eignarhaldi lögðu Landsnet, Orkustofnun og 
Samkeppniseftirlitið áherslu á mikilvægi þess að sjálfstæði og óhæði flutningsfyrir-
tækisins yrði tryggt. Í umsögn Landsnets um frumvarp til breyttra laga kom fram að 
hagsmunaaðilar á raforkumarkaði hefðu gert athugasemdir við eignarhaldið eins og 
því var þá háttað. Einnig væri mikilvægt að stuðla að sömu þróun hér á landi og á 
meginlandi Evrópu hvað varðaði starfsemi og viðskiptaumhverfi flutningsfyrirtækis 
raforku. Orkustofnun ítrekaði þau sjónarmið að ekki væri heppilegt að fyrirtæki sem 
hefðu ríka hagsmuni af starfsemi flutningsfyrirtækisins væru hluthafar. Samkeppnis-
eftirlitið var sama sinnis og taldi mikilvægt að óhæði fyrirtækisins gagnvart dreifi-
veitum, raforkusölum og raforkuframleiðendum yrði tryggt eins vel og kostur væri. 
 
Eftir að aðrir eigendur Landsnets höfðu sýnt því áhuga að selja eignarhluti sína lét 
Landsvirkjun gera úttekt á áhrifum sölu á eignarhlut sínum í fyrirtækinu árið 2012. 
Niðurstaða hennar var að áhrif á gildandi lánasamninga og útgefin skuldabréf væru 
með þeim hætti að fyrirtækinu væri ekki unnt að selja hlut sinn að svo stöddu. 
 
Nefndin sem gera átti tillögur að mögulegum breytingum á eignarhaldi Landsnets 
samkvæmt lögum nr. 175/2011 birti greinargerð sína í maí 2015. Í henni kom fram að 
áhugi væri meðal eigenda fyrirtækisins um að selja eignarhluti sína en fulltrúi Lands-
virkjunar lýsti á ný vandkvæðum við losun eignarhluta fyrirtækisins vegna ákvæða í 
lánasamningum. Einnig var bent á að lög nr. 75/2004 um stofnun Landsnets hf. kveði á 
um að kaupendur hlutafjár í fyrirtækinu geti einungis verið eigendur þeirra flutnings-
virkja sem falla undir 6. tölul. 3. gr. raforkulaga nr. 65/2003. Því yrði að breyta þeim 
lögum ef til stæði að selja hlutaféð í hendur annarra aðila. Þá yrði að breyta tólfta 
bráðabirgðaákvæði raforkulaga sem kveður á um að eigendur hlutafjár flutnings-
fyrirtækisins geti einungis selt hlutafé sín á milli. 
 
Nefndin tók einnig til athugunar svonefnda þriðju raforkutilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2009/72/EB um sameiginlegar reglur um innri markað fyrir raforku. Búast má 
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við að sú tilskipun verði fyrr en síðar tekin upp í samning um Evrópska efnahagssvæðið 
og kalli þar með á breytingar á raforkulögum. Eitt meginmarkmiða hennar er þó hið 
sama og gildandi tilskipunar, þ.e. að tryggja aðskilnað og sjálfstæði þess aðila sem á 
eða rekur flutningskerfi raforku gagnvart framleiðslu- og sölufyrirtækjum raforku. Í því 
augnamiði kveður 9. gr. tilskipunarinnar á um eigendaaðskilnað þessara aðila. Nokkrar 
leiðir eru að því marki og einnig eru undanþágur frá tilmælum tilskipunarinnar hvað 
þetta varðar. Íslensk stjórnvöld hafa raunar þegar samið um undanþágu frá 9. grein-
inni og innleiðing hennar mun því ekki krefjast breytinga á eignarhaldi Landsnets. Ekki 
er ljóst hvort sú undanþága sé varanleg eða óháð breytingum á raforkukerfi landsins. 
 
Vegna þessarar niðurstöðu hefur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti ekki talið 
verulega annmarka á eignarhaldi Landsnets. Að mati þess er ekki þörf á breytingum að 
svo stöddu en fyrirkomulag eignarhaldsins til framtíðar verður áfram til skoðunar. 
Iðnaðar- og viðskiptaráðherra hefur lýst því yfir að það geti að ýmsu leyti verið 
óheppilegt að eignarhald Landsnets sé í höndum raforkufyrirtækja. Forstjóri fyrir-
tækisins hefur einnig látið þau ummæli falla, eftir að söluvilji minnihluta eigenda 
Landsnets var orðinn ljós, að það fyrirkomulag geti ekki verið til framtíðar að það sé í 
eigu hagsmunaaðila. Geta má þess að í mars 2015 lýstu AIB, sem eru samtök 
útgefenda upprunaábyrgða orku í Evrópu, efasemdum sínum um hvort Landsnet njóti 
fulls sjálfstæðis gagnvart öðrum aðilum á raforkumarkaði hér á landi. 
 
Fulltrúar Landsvirkjunar hafa lagt áherslu á það við Ríkisendurskoðun að engin vand-
kvæði hljótist af eignarhaldi Landsnets. Óhæði og sjálfstæði fyrirtækisins séu tryggð 
með lögum og reynslan hafi sýnt að svo sé í reynd. Að teknu tilliti til mögulegra 
neikvæðra áhrifa á fjárhag félagsins séu engin áform uppi um sölu. 
 
Ríkisendurskoðun leggur áherslu á að taka þurfi af öll tvímæli um sjálfstæði Landsnets 
gagnvart framleiðendum, stórnotendum og dreifiveitum raforku til að tryggja hags-
muni íslenska ríkisins og almennings. Auk þess er til mikils að vinna að almenningur og 
raforkukaupendur hafi fulla tiltrú á sjálfstæði fyrirtækisins. Afdráttarlaus og ótvíræð 
aðgreining náttúrulegrar einokunarstarfsemi og samkeppnisstarfsemi er ein helsta 
forsenda þess að markmið raforkulaga um farsæla og ábatasama markaðsvæðingu 
raforkukerfisins náist. Að mati Ríkisendurskoðunar er núverandi eignarhald fyrir-
tækisins því markmiði ekki til framdráttar. 

3.3 Raforkueftirlit 
Orkustofnun er falið að hafa eftirlit með framkvæmd raforkulaga, þ. á m. starfsemi 
Landsnets sem flutningsfyrirtækis og kerfisstjórnanda. Árið 2011 lét iðnaðarráðuneyti 
(nú atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti) meta íslenska raforkumarkaðinn með tilliti 
til hagkvæmni, regluverks og eftirlits. Norges vassdrags- og energidirektorat, sem 
gegnir hliðstæðu hlutverki í Noregi og Orkustofnun hér á landi, var fengið til verksins. 
Þá voru liðin átta ár frá gildistöku raforkulaga nr. 65/2003 en fyrirkomulag raforku-
eftirlitsins hafði haldist óbreytt á þeim tíma. Gerð var grein fyrir niðurstöðum þessarar 
úttektar í skýrslunni Appraisal of the Icelandic Electricity Market and Regulation 
(2011). Meðal niðurstaðna hennar var að nauðsynlegt væri að efla raforkueftirlit 
Orkustofnunar verulega. 
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Vegna þeirrar niðurstöðu var ráðist í breytingar á raforkulögum sem miðuðu m.a. að 
því að hækka raforkueftirlitsgjald sem flutningsfyrirtæki og dreifiveitur reiða fram og 
stendur undir eftirlitskostnaði Orkustofnunar. Með lögum nr. 176/2011 um breytingu 
á raforkulögum var flutningsfyrirtækinu gert að greiða 0,4 aura fyrir hverja kWst sem 
fór inn á flutningskerfið en sú upphæð var áður 0,2 aurar. Gjald dreifiveitna fyrir 
hverja kWst sem tekin var út af flutningskerfinu eða beint frá virkjun var einnig 
tvöfaldað, fór úr 0,5 aurum í 1 eyri á hverja kWst. Samkvæmt mati Orkustofnunar á 
þeim tíma gat breytingin leitt til 0,7 aura hækkunar á verði hverrar kWst sem jafngilti 
u.þ.b. 0,05% hækkun á raforkuverði til almennra neytenda. 
 
Raforkueftirlitsgjaldið skilaði Orkustofnun um 102,3 m.kr. tekjum árið 2014 en 
áætlaður kostnaður raforkueftirlitsins það ár var um 101,5 m.kr. Undanfarin ár hefur 
Orkustofnun glímt við uppsafnaðan halla á raforkueftirlitinu en samkvæmt áætlunum 
stofnunarinnar var gert ráð fyrir að rekstur þess yrði hallalaus eftir árið 2015. Í raf-
orkueftirlitsskýrslum Orkustofnunar síðustu ár hefur komið fram að kostnaður og 
umfang eftirlitsins hefur aukist umtalsvert. Kvörtunum og fyrirspurnum sem stofnunin 
þarf að svara hefur fjölgað og fleiri stjórnvaldsákvarðanir hennar hafa verið kærðar til 
úrskurðarnefndar raforkumála en áður. 
 
Fjölgun kærumála undanfarin ár má að miklu leyti rekja til þeirra nýmæla sem komu 
inn í raforkulög árið 2011 með lögum nr. 19/2011. Með þeim breyttist sá háttur sem 
hafður er á við að ákvarða leyfða arðsemi og tekjumörk dreifiveitna og flutnings-
fyrirtækisins. Breytingarnar kváðu m.a. á um að ákvarðanir Orkustofnunar um tekju-
mörkin skyldu hvíla á mati sérfróðra aðila um eðlilega arðsemi fyrirtækisins. Auk þess 
sem kærumálum fjölgaði varð ferlið kostnaðarsamara en verið hafði (sjá kafla 3.4). 
 
Fleiri þættir hafa haft áhrif á eftirlitshlutverk Orkustofnunar með starfsemi Landsnets. 
Má þar m.a. nefna að með gildistöku laga nr. 30/2008 um upprunaábyrgð á raforku 
var Landsneti falið að annast útgáfu og halda skrá um útgefnar upprunaábyrgðir 
raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum í samræmi við aðra 
raforkutilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 77/2001/EB um sameiginlegar reglur fyrir 
innri markað raforku.  
 
Með því að tryggja sér upprunaábyrgð raforku geta evrópskir raforkusalar selt við-
skiptavinum sínum staðfestingu á því að samsvarandi magn raforku og þeir greiða fyrir 
hafi verið framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum. Eftirspurn neytenda sem eru 
tilbúnir til að greiða sérstaklega fyrir slíka orku virkar því sem hvati fyrir aukna 
framleiðslu endurnýjanlegrar orku. Hvorki íslenskir raforkusalar né raforkuneytendur 
hafa sama hvata til að sækjast eftir slíkum ábyrgðum þar sem raforkukerfið hér á landi 
er einangrað og einungis 0,01% raforku er framleidd með jarðefnaeldsneyti. Það 
breytir því ekki að í staðinn fyrir þær upprunaábyrgðir sem seldar eru á markaði til 
annarra evrópskra orkufyrirtækja verður að færa inn samsvarandi magn í heildar-
raforkusölu hérlendra orkusala og nemur hlutfallslegu meðaltali uppruna raforku í 
Evrópu. Samkvæmt opinberum tölum Orkustofnunar voru því einungis 45% seldrar 
raforku hér á landi unnin á endurnýjanlegan hátt. 
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Orkustofnun var falið eftirlit með þessari starfsemi, þ. á m. því að kostnaði vegna 
hennar yrði haldið aðskildum frá sérleyfisrekstri fyrirtækisins, þ.e. rekstri flutnings-
kerfisins. Stofnuninni var þó ekki tryggður tekjustofn til að standa straum af þessu 
verkefni. Í Skýrslu Orkustofnunar um starfsemi raforkueftirlits og eflingu þess (2012) 
lagði Orkustofnun til að sérstakt gjald yrði lagt á fyrirtæki sem hagnast af útgáfu upp-
runaábyrgða í stað þess að kostnaður vegna eftirlitsins lenti á neytendum raforku eða 
ríkinu. Samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila á raforkusviði hefur tekið undir þá afstöðu. 
Orkustofnun hefur bent á að þar sem enginn tekjustofn er til staðar vegna þessa 
eftirlits hafi það verið fjármagnað af raforkueftirlitsgjaldi. Þótt kostnaðurinn hafi verið 
óverulegur, eða um 5 m.kr. á ári og horfi ekki til hækkunar, telur Ríkisendurskoðun 
mikilvægt að þessu eftirliti verði tryggður sjálfstæður tekjustofn. 
 
Með lögum nr. 26/2015 um breytingar á raforkulögum hefur enn orðið breyting á 
eftirlitsskyldu Orkustofnunar með starfsemi Landsnets. Stofnuninni var þar falið að 
samþykkja eða synja kerfisáætlun fyrirtækisins og hafa eftirlit með framkvæmd 
hennar (sjá kafla 2.3 og 5.2). Með þessu er horfið frá því verklagi að Orkustofnun veiti 
Landsneti leyfi fyrir einstökum framkvæmdum sem snúa að rekstri og uppbyggingu 
flutningskerfisins. Forsvarsmenn stofnunarinnar telja að breytingin muni ekki leiða til 
aukinna útgjalda og verkefnið sem slíkt kalli ekki á auknar fjárveitingar. 
 
Að mati Ríkisendurskoðunar er erfitt að segja fyrir um endanleg áhrif þessara breyt-
inga. Í því samhengi skal bent á að ákvörðun Orkustofnunar um samþykkt eða synjun 
kerfisáætlunar mun verða kæranleg til úrskurðarnefndar raforkumála. Ekki er víst 
hvort stjórnsýslukærum vegna ákvarðana stofnunarinnar muni fjölga eða fækka. Þó er 
ljóst að deilt hefur verið um kerfisáætlanir Landsnets og má benda á að lögmæti 
Kerfisáætlunar 2014‒2023 hefur verið kært af félagasamtökunum Landvernd og þess 
krafist að hún verði felld úr gildi.  
 
Til framtíðar litið má gera ráð fyrir að eftirlit Orkustofnunar með starfsemi Landsnets 
haldi gildi sínu og að almenningur geri fremur meiri en minni kröfur til þess enda eru 
raforkumálefni umdeild. Í þessu samhengi er rétt að hafa í huga að þriðja raforku-
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins mun væntanlega koma til framkvæmda hér á landi 
fyrr en síðar. Þó að sú innleiðing krefjist ekki róttækra breytinga á starfsemi Orku-
stofnunar kallar hún á aukið sjálfstæði raforkueftirlitsins. Að mati Ríkisendurskoðunar 
væri aukið sjálfstæði raforkueftirlitsins ákjósanlegt í ljósi þess að Orkustofnun er bæði 
falið að samþykkja kerfisáætlun Landsnets og að hafa eftirlit með framkvæmd hennar. 
Eins og þegar hefur komið fram telur Ríkisendurskoðun mikilvægt að skýrt sé skilið á 
milli þessara þátta (sjá kafla 2.3). 
 
Að mati Ríkisendurskoðunar er einnig til mikils að vinna að eftirlit og ákvarðanir Orku-
stofnunar sem lúta að starfsemi Landsnets standist ýtrustu kröfur um vandaða stjórn-
sýslu og njóti sannmælis. Að öðrum kosti á stofnunin örðugt með að gegna hlutverki 
sínu auk þess sem tiltrú almennings á að hagsmunum hans sé gætt er stefnt í hættu. 
Ríkisendurskoðun telur mikilvægt að geta Orkustofnunar til að sinna eftirliti með 
framkvæmd raforkulaga sé efld þar sem um grundvallarinnviði samfélagsins er að 
ræða. 
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3.4 Leyfð arðsemi og tekjumörk 
Til að stuðla að hagræði og skilvirkni í rekstri Landsnets og tryggja hagsmuni bæði 
viðskiptavina þess og raforkunotenda setur Orkustofnun fyrirtækinu tekjumörk þar 
sem árlegar hámarkstekjur þess eru festar til ákveðins tíma. Gjaldskrá fyrirtækisins 
fyrir þá þjónustu sem það veitir með flutningi á raforku er grundvölluð á tekju-
mörkunum. Þau eiga í senn að hvetja til hagræðingar í rekstri fyrirtækisins og tryggja 
að tekjur þess séu í samræmi við kostnað veittrar þjónustu að teknu tilliti til arðsemi. 
Hvert tekjumarkatímabil er fimm ár en tekjumörkin eru uppfærð árlega. Þau eru 
tvískipt, þ.e. vegna flutnings á raforku til dreifiveitna annars vegar og vegna flutnings 
til stórnotenda hins vegar. Reynist tekjumörkin hafa verið of há að loknu hverju 
tímabili skulu umframtekjur fyrirtækisins endurgreiddar til viðskiptavina þess. 
 
Einn þeirra þátta sem ákvarða tekjumörkin er leyfð arðsemi Landsnets. Samkvæmt 3. 
mgr. 12. gr. raforkulaga skal hún vera sem næst vegnum fjármagnskostnaði fyrir-
tækisins eftir að tekið hefur verið tillit til skatta og að frátöldum verðlagsbreytingum. 
Arðsemin skal ákvörðuð að fengnu mati sérfróðra aðila sem hafa skulu samráð við 
framleiðendur raforku, neytendur, stórnotendur, dreifiveitur og Landsnet. Þrír aðrir 
þættir hafa áhrif á sett tekjumörk. Í fyrsta lagi meðalrekstrarkostnaður síðustu fimm 
ára með eins árs töf og að teknu tilliti til bæði verðlagsbreytinga og áhrifa stórra 
fjárfestinga, í öðru lagi afskriftir og í þriðja lagi skattar. 
 
Þetta fyrirkomulag var innleitt með lögum nr. 19/2011 um breytingu á raforkulögum 
nr. 65/2003 með síðari breytingum. Í athugasemdum við frumvarpið sagði: 
 

Þar sem slík einokunarfyrirtæki [á borð við Landsnet] skortir það aðhald sem samkeppni 

veitir verður kostnaður gjarnan meiri en það sem hagkvæmast getur orðið. Starfsemin er 

því ekki einungis undir eftirliti hvað verðlagningu snertir heldur einnig hvað varðar 

rekstrarkostnað. Stýring verðs felur þannig í sér að fylgst er með þeim kostnaði sem heimilt 

er að nota sem grundvöll verðlagningar. Í þessum kostnaði þarf að taka tilli til arðsemi af 

þeim fjármunum sem liggja í rekstrinum. Slíkir útreikningar búa hins vegar til hvata til 

fjárfestingar, þ.e. fyrirtæki hefur hag af því að hámarka fjármuni sína sem kallar á sérstakt 

eftirlit með fjárfestingum þeirra fyrirtækja sem sæta reglum. Hið endanlega markmið slíks 

eftirlits er að raforkuflutningur sé rekinn með þjóðhagslega arðsemi í huga. 

 
Í umsögn Orkustofnunar um frumvarpið frá 25. maí 2010 komu fram efasemdir um 
ágæti þeirra ákvæða sem sneru að settum tekjumörkum og leyfðri arðsemi. Stofnunin 
taldi að tilmæli laganna væru óskýr og að dregið hefði verið úr vægi hennar og 
iðnaðarráðuneytis (nú atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis) með aðkomu þeirra 
sérfróðu aðila sem leggja skyldu mat á leyfða arðsemi og fjármagnskostnað flutnings-
fyrirtækisins og dreifiveitna. Strax í október 2011 benti Orkustofnun á að hvorki hefði 
reglugerð um framkvæmd raforkulaga verið breytt í samræmi við hið nýja fyrir-
komulag né hefði verið sett reglugerð um mat á vegnum fjármagnskostnaði og starf 
þeirra sérfróðu aðila sem að henni skyldu koma. Af þessum sökum hefði stofnunin 
hvorki getað tekið ákvarðanir um arðsemi né tekjumörk flutningsfyrirtækisins eða 
dreifiveitna. 
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Nefnd þeirra sérfróðu aðila sem raforkulög kveða á um að skuli ákvarða arðsemi 
flutningsfyrirtækisins var skipuð 30. júní 2011. Reglugerð nr. 550/2012 um mat á 
vegnum fjármagnskostnaði sem viðmið um leyfða arðsemi við ákvörðun tekjumarka 
sérleyfisfyrirtækja í flutningi og dreifingu raforku var ekki birt fyrr en tæpu ári síðar, 
þ.e. 12. júní 2012. Ákvörðun Orkustofnunar um leyfða arðsemi Landsnets var því ekki 
tekin fyrr en 1. október 2012 og ákvörðun um tekjumörk þess fyrir tekjumarka-
tímabilið 2011‒15 lá fyrst fyrir í júlí 2013. 
 
Ákvarðanir Orkustofnunar um leyfða arðsemi og tekjumörk Landsnets hafa ítrekað 
verið kærðar til úrskurðarnefndar raforkumála, bæði af framleiðendum og stór-
notendum raforku sem og af dreifiveitum. Rekstrarafkoma viðskiptavina Landsnets 
verður fyrir beinum áhrifum af ákvörðunum Orkustofnunar um arðsemi, tekjumörk og 
gjaldskrá fyrirtækisins. Um er að ræða viðskiptahagsmuni sem nema milljörðum króna 
og deilt er um ákvarðanirnar í samræmi við það. Frá því í ágúst 2007, þegar Orkuveita 
Reykjavíkur kærði ákvörðun Orkustofnunar um að heimila fyrirtækinu að breyta 
gjaldskrá fyrirtækisins og ákvarða flutningsgjöld stórnotenda í bandaríkjadollar, hafa 
verið kveðnir upp ellefu úrskurðir í kærumálum sem snerta arðsemi, tekjumörk eða 
gjaldskrá Landsnets. Síðan reglugerð nr. 550/2012 tók gildi hefur úrskurðarnefnd raf-
orkumála komist að þeirri niðurstöðu í fjórum kærumálum að Orkustofnun þurfi að 
birta nýjar ákvarðanir um leyfða arðsemi Landsnets. 
 
Meðal slíkra mála er kæra Samtaka álframleiðenda á Íslandi vegna fyrrnefndrar 
ákvörðunar Orkustofnunar um leyfða arðsemi Landsnets frá 1. október 2012. Úr-
skurðarnefndin ógilti ákvörðunina 2. desember 2013 og gerði orkumálastjóra að birta 
nýja ákvörðun um arðsemisviðmið byggða á nýju áliti sérfræðinganefndar (sbr. úr-
skurð í máli nr. 3/2012). Árið 2014 sendi Orkustofnun frá sér þrjár ákvarðanir um drög 
að arðsemiskröfu Landsnets, fyrst 4. júlí um endurskoðun á leyfðri arðsemi fyrir árið 
2015 og síðan 4. september og 6. nóvember um arðsemisviðmið fyrir árin 2011‒15. 
Auk þess hefur Orkustofnun lagt fram þrjár ákvarðanir um uppgjör tekjumarka fyrir 
árin 2011‒13 með fyrirvara um endanlega ákvörðun arðsemisviðmiða fyrir umrædd 
ár. Það var þó ekki fyrr en 21. júlí 2015 sem Orkustofnun birti nýja ákvörðun um leyfða 
arðsemi fyrir tekjumarkatímabilið 2011‒15 og á grundvelli hennar birti hún þann 30. 
júlí 2015 ákvörðun um uppgjör vegna tekjumarka fyrir árin 2011‒14. 
 
Ákvæði 12. gr. raforkulaga eru skýr um að eigi síðar en 15. september árið áður en 
nýtt tekjumarkatímabil hefst skuli Orkustofnun birta flutningsfyrirtækinu tekjumörk. 
Því er aftur á móti ætlað að skila stofnuninni rekstrarupplýsingum vegna fyrra árs ekki 
síðar en 1. maí og skal hún á grundvelli þeirra gagna skila því uppfærðum tekju-
mörkum og uppgjöri vegna fyrra árs ásamt rökstuðningi eigi síðar en 1. ágúst. Að mati 
Ríkisendurskoðunar hefur orðið misbrestur á þessari framkvæmd og tafir við birtingu 
ákvarðana Orkustofnunar haft neikvæð áhrif á starfsemi Landsnets. Þess má geta að 
Orkustofnun hefur enn ekki birt ákvörðun sína um tekjumörk Landsnets fyrir tímabilið 
2016‒20 sem átti að liggja fyrir þann 15. september síðastliðinn. 
 
Raunin hefur verið sú að ósætti hefur ríkt um ákvarðanir Orkustofnunar og mála-
rekstur vegna þeirra fyrir úrskurðarnefnd raforkumála hefur haldið forsendum ákvarð-
ana hennar í óvissu. Þetta ástand hefur gert stofnuninni óhægt um vik að birta nýjar 
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ákvarðanir. Málsmeðferðartími úrskurðarnefndar raforkumála hefur í einhverjum til-
fellum aukið á óvissuna en dæmi eru um að rúmt ár hafi liðið frá kæru til úrskurðar. Þó 
verður ekki séð að sá málsmeðferðartími skýri alfarið þær tafir sem orðið hafa á birt-
ingu umræddra ákvarðana. 
 
Að mati Ríkisendurskoðunar verður ekki litið fram hjá því að þær breytingar á raforku-
lögum sem komið var á með lögum nr. 19/2011 og reglugerð nr. 550/2012 sköpuðu 
óvissu um forsendur og niðurstöður ákvarðana Orkustofnunar um leyfða arðsemi og 
tekjumörk Landsnets. Ákvarðanir Orkustofnunar hafa sætt ítrekuðum kærum og 
miklar tafir urðu á að ákvarðanir um tekjumörk Landsnets fyrir tímabilin 2006‒09 og 
2011‒15 lægu fyrir. Af þeim sökum hefur fyrirtækið allt frá árinu 2011 birt árs-
reikninga sína með fyrirvara um raunverulega fjárhagsstöðu þess. Einnig er erfitt að 
henda reiður á hver kostnaður ríkisins vegna þessara kærumála og tafa hefur verið en 
hann hlýtur að teljast umtalsverður. 
 
Til að bæta úr þessari stöðu hefur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti unnið að 
heildarendurskoðun á reglugerð nr. 550/2012. Áhersla var lögð á að þeirri vinnu yrði 
lokið fyrir 15. september 2015 þegar ákvörðun Orkustofnunar um arðsemi og tekju-
mörk næsta tekjumarkatímabils, þ.e. 2016‒20, átti að liggja fyrir. Það hefur ekki 
gengið eftir þótt ráðuneytið hafi sent hlutaðeigandi aðilum tillögu að breyttri reglu-
gerð til umsagnar 25. febrúar 2015. Breytingarnar eiga að leiða til traustari ákvarðana, 
færri óvissuþátta og færri umdeilanlegra matsatriða. Með þessu standa vonir til þess 
að komið verði í veg fyrir þau málaferli sem hingað til hafa fylgt ákvörðunum Orku-
stofnunar. 
 
Samkvæmt breytingunum mun ákvörðun Orkustofnunar um leyfða arðsemi flutnings-
fyrirtækisins ekki lengur hvíla á niðurstöðum nefndar hinna sérfróðu aðila um veginn 
fjármagnskostnað heldur á ákvæðum reglugerðarinnar sjálfrar. Eftir sem áður verður 
veginn fjármagnskostnaður Landsnets ákvarðaður út frá sex breytum: Viðmiði um 
skuldahlutfall, tekjuskattshlutfalli sem lagt er á viðkomandi fyrirtæki, grunnvöxtum, 
beta-gildi eigna, áhættuálagi markaðar og áhættuálagi vegna íslenskra aðstæðna. Allar 
breyturnar eru matskenndar nema tekjuskattshlutfallið sem er ákvarðað af fjármála- 
og efnahagsráðuneyti á grundvelli laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. 
 
Breytingin sem lögð hefur verið til felst í því að fjórar af þessum fimm matskenndu 
breytum verða ákvarðaðar í reglugerðinni sjálfri, þ.e. viðmið um skuldahlutfall, beta-
gildi eigna, áhættuálag markaðarins og sérstakt áhættuálag. Fimmta matskennda 
breytan, grunnvextir, mun verða ákvörðuð af markaði en reglugerðin kveður skýrt á 
um með hvaða hætti það skuli gert. Hlutverk sérfræðinganefndarinnar verður að 
ákvarða gildi þeirra fjögurra matsþátta sem eftir standa að undangengnu samráði við 
hagsmunaaðila. Gildi þeirra verða síðan tilgreind í reglugerðinni sjálfri en samkvæmt 
núverandi fyrirkomulagi kveður hún ekki á um gildin sjálf heldur útlistar einungis 
aðferðina sem beita skal við ákvörðun þeirra. 
 
Að mati Ríkisendurskoðunar er til mikils að vinna að endurskoðun reglugerðarinnar 
verði lokið sem fyrst og að allra leiða verði leitað til að ákvarðanir Orkustofnunar hvíli 
á sem tryggustum grunni. 
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4 Stefna í raforkumálum 

4.1 Stefnur og stefnudrög 
Markmið raforkulaga nr. 65/2003 (sjá kafla 2.1) eru mikilvægasta forsenda stefnu 
stjórnvalda í raforkumálum. Hvorki markmiðin né lögin í heild sinni jafngilda þó 
orkustefnu eða stefnu í raforkumálum og engin slík stefna er í gildi. Til að markmiðum 
raforkulaga sé náð á viðundandi hátt telur Ríkisendurskoðun að stjórnvöld verði að 
móta skýra stefnu í raforkumálum sem helst í hendur við önnur opinber stefnuskjöl og 
áætlanir og tekur mið af orkumálum landsins í heild. Þó að gildandi lög tryggi að 
stjórnvöld geti haft áhrif á hvernig Landsnet vinnur að uppbyggingu og viðhaldi 
flutningskerfis raforku verða þau áhrif máttlítil og ómarkviss án slíkrar stefnu. Eigi raf-
orkustefna að standa undir nafni verður hún að mati Ríkisendurskoðunar að vera hluti 
af heildstæðri orkustefnu. 
 
Á árunum 2009‒11 vann stýrihópur skipaður af iðnaðarráðherra að mótun heild-
stæðrar orkustefnu. Hópurinn skilaði skýrslunni Orkustefna fyrir Ísland í nóvember 
2011 og var hún tekin til umræðu á Alþingi í febrúar 2012. Ekki var unnið frekar að 
heildstæðri orkustefnu á þeim grunni þótt skýrslan fæli í sér drög að slíkri stefnu. Í 
henni voru m.a. skilgreindir fjórir meginþættir sem orkustefna stjórnvalda þyrfti að 
taka tillit til: Orkuöryggi, umhverfisáhrif orkuframleiðslu og orkunotkunar, skipulag á 
orkumarkaði og nýting orkuauðlinda til samfélagslegs ábata í víðu samhengi og loks 
hvernig arði af sameiginlegum orkuauðlindum yrði skilað til þjóðarinnar. 
 
Sumar áherslur þessara stefnudraga voru í samræmi við skilgreind markmið og leiðir í 
stefnuskjali umhverfisráðuneytis Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku sam-
félagi. Stefnumörkun til 2020 (2002). Sú stefna snertir að nokkru leyti málefni sem 
tengjast flutningskerfi raforku og starfsemi Landsnets hf. Í henni er m.a. bent á að 
skipulag sé eitt áhrifaríkasta stjórntækið til að samræma ólíkar kröfur um auðlinda-
nýtingu, atvinnuþróun og umhverfisvernd. Sérstaklega er bent á að svæðisskipulag 
miðhálendisins feli í sér tilraun til að samræma kröfur um uppbyggingu samgangna, 
orkumannvirkja og ferðaþjónustu annars vegar og kröfur um náttúruvernd hins vegar, 
sbr. Svæðisskipulag miðhálendis Íslands (2015). Á það ekki síst við um kröfur um 
verndun ósnortinna víðerna á hálendinu. Eitt markmiða stefnunnar er að stór samfelld 
víðerni verði áfram að finna í óbyggðum og að forðast skuli að reisa þar mannvirki 
nema nauðsyn krefji og þá þannig að þau hafi sem minnst rask og sjónmengun í för 
með sér. 
 
Annað markmið stefnunnar var að endurnýjanlegar orkulindir landsins yrðu nýttar 
með hagkvæmni- og umhverfissjónarmið í huga en að skipulag raforku- og hitaveitu-
mála yrði jafnframt með þeim hætti að skilvirkni, öryggi og heildarhagkvæmni yrðu 
sem best tryggð og stuðlað yrði að aukinni orkunýtni. Skilgreindar leiðir að þessum 
markmiðum væru m.a. samþætting sjónarmiða um nýtingu og verndun með verndar- 
og orkunýtingaráætlun. Til að stuðla að hagkvæmni orkuveitna skyldi koma á sam-
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http://www.althingi.is/altext/140/s/pdf/0286.pdf
http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Velferd_til_framtidar_2002.pdf
http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Velferd_til_framtidar_2002.pdf
http://www.halendi.is/Svaedisskipulag2015/
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keppni þar sem ekki væri um náttúrulega einokun að ræða og þar sem því væri til að 
dreifa yrði að skapa öfluga hvata til hagræðingar í rekstri. Tryggja yrði skýra ábyrgð á 
þeim sviðum við uppbyggingu og rekstur með tilliti til afhendingaröryggis og gæða. 

4.2 Áherslur stjórnvalda 
Áherslur stjórnvalda í raforkumálum kallast á við sum þeirra atriða sem komu fram í 
Velferð til framtíðar. Í Stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðis-
flokks (2013) er drepið á ýmis atriði sem varða málaflokkinn með beinum eða 
óbeinum hætti, t.d. á sérstöðu Íslands í umhverfismálum vegna ósnortinnar náttúru 
og sjálfbærrar nýtingar endurnýjanlegra auðlinda. Bæði sé mikilvægt að efla og vernda 
þá sérstöðu og tryggja að náttúruvernd og náttúrunýting fari saman. Stefnuyfirlýsingin 
boðar einnig bætt raforkuöryggi ásamt jöfnun raforku- og húshitunarkostnaðar vegna 
mikilvægis þessara þátta í samhengi byggðamála. Skilgreindum markmiðum, leiðum 
og mælikvörðum er þó ekki til að dreifa. 
 
Sambærilegar áherslur komu fram í Þingsályktun um stefnumótandi byggðaáætlun 
fyrir árin 2014‒17 sem var samþykkt á Alþingi 12. maí 2014. Í henni voru sett fram 
markmið um að framleiðsla og dreifing raforku skyldu mæta þörfum atvinnulífs og 
almennings alls staðar á landinu um flutningsgetu og afhendingaröryggi. Auk þess 
skyldi kostnaður við flutning og dreifingu raforku milli landshluta jafnaður. Í því 
augnamiði hefur Alþingi samþykkt lög nr. 20/2015 um breytingu á lögum nr. 98/2004 
um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku. Þó að byggðaáætlun tilgreini að flutn-
ingsgeta og afhendingaröryggi raforku skulu mæta þörfum atvinnulífs og almennings 
eru engin hlutlæg markmið um þessa þætti skilgreind. Ekki eru heldur boðaðar til-
teknar aðgerðir í þeim efnum eða lagt upp með hvernig eigi að meta árangur stefn-
unnar á því sviði. Að mati forsvarsmanna Landsnets hefur hæg endurnýjun megin-
flutningskerfisins á undanförnum árum leitt til þess að þessum markmiðum hefur ekki 
verið náð með fullnægjandi hætti. 
 
Þess má geta að í Kerfisáætlun Landsnets fyrir árið 2008 var sett fram verkefnayfirlit til 
ársins 2013 sem tiltók m.a. framkvæmdir við uppbyggingu flutningskerfis raforku á 
Suðvesturlandi og tvöföldun eða spennuhækkun byggðalínuhringsins með Blöndulínu 
3 og Kröflulínu 3. Þessi verkefni hafa ekki enn komið til framkvæmda. Meginástæður 
þess að sögn forsvarsmanna Landsnets eru þær deilur sem hafa verið um tæknilegar 
útfærslur og það hve löng bæði skipulags- og leyfisveitingarferli hafa reynst. 
 
Iðnaðar- og viðskiptaráðherra hefur lagt áherslu á uppbyggingu flutningskerfisins. 
Með því yrðu núverandi flutningstakmarkanir leystar, afhendingaröryggi til allra raf-
orkunotenda tryggt og komið til móts við áætlaða aukningu raforkunotkunar. Í ávarpi 
á opnum kynningarfundi Landsnets 20. mars 2014 benti ráðherra á að uppbygging 
raforkukerfisins krefðist skýrrar stefnu stjórnvalda. Því væri fyrirhugað að leggja fram 
bæði þingsályktunartillögu um lagningu raflína í jörð og frumvarp til breytinga á 
raforkulögum um stöðu og framkvæmd kerfisáætlunar flutningsfyrirtækisins. Við 
sama tækifæri hvatti ráðherra til að horft yrði til uppbyggingar flutningskerfisins í 
heildarsamhengi og m.a. tekið mið af verndar- og orkunýtingaráætlun, landsskipu-
lagsstefnu, kerfisáætlun, náttúruverndaráætlun, byggðaþróun og uppbyggingu bæði 
ferðamannastaða og nýrra iðnaðar- og orkukosta. 
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http://www.landsnet.is/Uploads/document/sk%C3%BDrslur/Kerfis%C3%A1%C3%A6tlanir/Kerfis%C3%A1%C3%A6tlun%20Landsnets%202008.pdf
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Þessar áherslur birtast einnig í skýrslu iðnaðar- og viðskiptaráðherra um raforku-
málefni frá 2014. Í henni kemur afstaða stjórnvalda í málaflokknum fram með hvað 
skýrustum hætti. Raforka er þar skilgreind sem ein af grunnþörfum samfélagsins og 
tryggur aðgangur að henni tilgreindur sem nauðsynleg forsenda þess að einstakir 
þættir nútímaþjóðfélags geti starfað sem skyldi. Afhendingaröryggi raforku sé því ein 
af undirstöðum orkumála hér á landi. Með auknum aflflutningi um flutningskerfið hafi 
það færst nær þolmörkum sínum og öryggi þess sé ógnað. Því verði að styrkja 
flutningskerfið og huga sérstaklega að þeim svæðum sem þarfnist bættra tenginga. 
Slíkar aðgerðir séu í sumum tilfellum nauðsynleg forsenda atvinnuuppbyggingar. 

4.3 Stefna stjórnvalda um lagningu raflína 
Þann 28. maí 2015 samþykkti Alþingi þingsályktun nr. 11/144 um stefnu stjórnvalda 
um lagningu raflína. Sama dag voru samþykkt lög nr. 26/2015 um breytingu á raforku-
lögum. Þessi þingmál voru lögð fram samhliða og byggðu bæði á starfi svokallaðrar 
jarðstrengsnefndar sem hafði verið falið að móta stefnu um lagningu raflína í jörð í 
samræmi við þingsályktun Alþingis frá 1. febrúar 2012. Iðnaðarráðherra skipaði 
nefndina í samráði við umhverfisráðherra og lágu niðurstöður hennar fyrir í febrúar 
2013 í skýrslunni Raflínur í jörð. Þingheimur ræddi skýrsluna í október það sama ár og 
sendi til umfjöllunar í atvinnuveganefnd og umhverfis- og samgöngunefnd. 
 
Jarðstrengsnefndin lagði áherslu á fjögur meginatriði sem sett voru fram í formi 
tillagna. Í fyrsta lagi ætti að innleiða þriðju raforkutilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
og breyta með því framkvæmd kerfisáætlunar Landsnets (sjá kafla 5.1). Í öðru og 
þriðja lagi ætti að setja fram valkostagreiningu fyrir einstakar framkvæmdir í flutnings-
kerfinu og almenn viðmið um hvenær leggja skuli jarðstreng frekar en að reisa loftlínu 
þrátt fyrir kostnaðarauka og sett viðmið. Í fjórða og síðasta lagi þyrfti að leggja aukna 
áherslu á umhverfisrannsóknir og hagfræði- og kostnaðargreiningar á áhrifum ólíkra 
valkosta við uppbyggingu flutningskerfisins. 
 
Atvinnuveganefnd dró þá ályktun í áliti sínu 1. apríl 2014 um skýrsluna Raflínur í jörð 
að styrkja yrði flutningskerfið á allra næstu árum til að leysa þær flutningstakmarkanir 
sem væru í kerfinu bæði til að anna áætlaðri raforkunotkun og bæta afhendingar-
öryggi. Skýrslan hefði ennfremur leitt í ljós nauðsyn þess að mörkuð yrði stefna um 
hvernig og á hvaða forsendum raflínur yrðu lagðar í jörð og til hvaða þátta ætti að líta 
í því sambandi. Að mati nefndarinnar yrði flutningsfyrirtækið að fá skýra leiðsögn um 
framkvæmdir í flutningskerfinu þegar ólíkir hagsmunir toguðust á. Í þessu samhengi er 
vert að rifja upp að raforkulögin sjálf skýra ekki hvernig eigi að vega og meta þá þætti 
sem taka þarf tillit til við uppbyggingu raforkukerfisins með hliðsjón af markmiðum 
laganna. Í umsögn umhverfis- og samgöngunefndar um skýrsluna var bent á mikilvægi 
þess að stjórnvöld huguðu að umhverfisþáttum og landslagsheildum við stefnu-
mörkun um lagningu raflína í jörð og við framtíðaruppbyggingu flutningskerfisins. 
 
Þingsályktun nr. 11/144 um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína lýtur einkum að því 
hvernig bregðast skuli við álitamálum um hvenær leggja skuli jarðstreng og hvenær 
reisa skuli loftlínur. Stefnan tekur til lagningar raflína innan dreifi- og flutningskerfis 
raforku. Í henni eru skilgreindar meginreglur og viðmið um uppbyggingu þessara kerfa. 
Samkvæmt þeim skal nota jarðstrengi við nýframkvæmdir og endurnýjun eldri raflína 
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á hinu lágspennta dreifikerfi. Heimilt er þó að nota loftlínur en einungis í rökstuddum 
undantekningartilfellum vegna sérstakra aðstæðna. Eins skal nota jarðstrengi við 
uppbyggingu og viðhald landshlutakerfis raforku ef það er tæknilega raunhæft og 
kostnaðurinn ekki meiri en tvöfaldur kostnaður við loftlínu. Heimilt er að víkja frá 
þessari meginreglu í rökstuddum undantekningartilfellum, t.d. ef umhverfismat leiðir í 
ljós að loftlína sé betri kostur. Meginflutningskerfi raforku skal aftur á móti byggt upp 
og viðhaldið með loftlínum nema annað sé talið hagkvæmara eða æskilegra, t.a.m. 
vegna tæknilegra atriða eða umhverfis- og öryggissjónarmiða. 
 
Athygli vekur að í þingsályktuninni er beitt öðrum hugtökum en í raforkulögum við að 
skilgreina einstaka hluta raforkukerfisins. Í athugasemdum við frumvarp til þings-
ályktunarinnar er „lágspennt dreifikerfi raforku“ skilgreint sem sá hluti raforkukerfisins 
sem er á lægri spennu en 1 kV. „Landshlutakerfi“ er sá hluti sem flytur orku innan 
landshluta frá meginflutningskerfi raforku til lágspennta dreifikerfisins eða beint til 
notenda. Þá er „meginflutningskerfi“ skilgreint sem sá hluti sem flytur orku milli lands-
hluta. Í raforkulögum er einungis gerður greinarmunur á flutningskerfi raforku sem 
rekið er af Landsneti og dreifikerfum sem eru rekin af dreifiveitum. 
 
Í athugasemd við 3. gr. frumvarps til raforkulaga var gerð nánari grein fyrir hugtakinu 
„flutningskerfi“. Samkvæmt henni skiptist flutningskerfið í tvo hluta. Annars vegar 
meginflutningskerfi og hins vegar geislalínur sem liggja út frá meginflutningskerfinu en 
tengjast því einungis á einum stað. Í Kerfisáætlun Landsnets 2014‒23 er vísað til 
meginflutningskerfis sem meginæðar raforkuflutnings sem tengir saman vinnslu og 
almenna notkun svæðisflutningskerfa eða stórnotenda sem eru tengdir beint inn á 
kerfið á hærri spennu. Í þeirri áætlun kemur fram að meginflutningskerfið verði í fram-
tíðinni ekki byggt upp með minna en 220 kV flutningslínum en umtalsverður hluti þess 
er nú rekinn á 132 kV spennu, þ. á m. byggðalínan. 
 
Samkvæmt athugasemdum við frumvarp til þingsályktunarinnar er landshlutakerfið 
12.400 km og til þess taldar línur og strengir úr bæði dreifi- og flutningskerfinu. 
Meginflutningskerfið er aftur á móti skilgreint sem 2.083 km langt. Eins og kom fram í 
kafla 2.4 er flutningskerfi Landsnets í heild um 3.235 km. Mikilvægt er að skilgreining 
og notkun þessara hugtaka séu skýr þar sem töluleg markmið stefnunnar um hlutfall 
jarðstrengja taka mið af þeim. Þau markmið munu auk þess koma fram í kerfisáætlun 
fyrirtækisins. Samkvæmt stefnunni skal samanlagt heildarhlutfall jarðstrengja í lands-
hluta- og meginflutningskerfi raforku á 11 kV spennu eða hærri vera orðið a.m.k. 50% 
af heildarlengd kerfanna tveggja árið 2020. Það hlutfall skal vera orðið 65% árið 2025 
og 80% árið 2035. Náist þessi markmið ekki skal þingsályktunin endurskoðuð. Árið 
2015 var helmingur landshlutakerfis raforku jarðstrengir. Hlutfall þeirra af samanlagðri 
lengd landshluta- og meginflutningskerfis raforku var aftur á móti 43%. Að mati 
Ríkisendurskoðunar liggur beint við að setja sjálfstæð markmið fyrir hvorn flokk um sig 
þar sem jarðstrengir verða meginregla í landshlutakerfinu en undantekning í megin-
flutningskerfinu. 
 
Við uppbyggingu meginflutningskerfis raforku skal samkvæmt stefnu stjórnvalda meta 
í hverju tilviki fyrir sig hvort rétt sé að nota jarðstrengi á línuleið eða afmörkuðum 
köflum hennar. Einungis skuli þó taka jarðstrengslögn til athugunar sé línuleið innan 
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skilgreinds þéttbýlis, innan friðlands sem er verndað sökum sérstaks landslags eða af 
öðrum sökum samkvæmt náttúruverndarlögum, ef sýnt er að loftlína geti haft áhrif á 
flugöryggi eða ef línuleiðin er innan þjóðgarðs. Þá skal meta hve langan jarðstreng er 
tæknilega mögulegt að leggja, kostnað og áhrif á afhendingaröryggi og gæði raforku. 
Sé kostnaður jarðstrengs ekki meiri en tvöfaldur kostnaður loftlína skal velja þann kost 
nema tæknilegar- eða umhverfisástæður mæli á móti því. Reglan um hámarkskostnað 
gildir þó ekki þegar um er að ræða skilgreint þéttbýli eða friðland sem nýtur verndar 
vegna sérstaks landslags eða þegar taka þarf tillit til flugöryggissjónarmiða. 
 
Í stefnunni eru lögð fram fleiri sjónarmið sem hafa skal að leiðarljósi við uppbyggingu 
dreifi- og flutningskerfis raforku. Þar á meðal skal forðast eins og kostur er að raska 
friðlýstum svæðum og svæðum sem njóta verndar. Einnig skal leita leiða til að draga 
úr sjónrænum áhrifum, halda línugötum í lágmarki og raska ekki ósnortnu svæði ef 
aðrar lausnir koma til greina. Þá skal leggja jarðstrengi svo sem kostur er meðfram 
vegum og nýta núverandi línustæði ef aðstæður leyfa. Líta verður til afhendingar-
öryggis samhliða ákvörðunum um uppbyggingu, horfa til styrkingar og uppbyggingar 
raforkukerfisins með tilliti til þarfa allra landsmanna og tryggja að flutningstakmark-
anir hafi ekki áhrif á aðgengi að raforku. Að lokum skal horfa til viðskiptahagsmuna og 
tryggja eins og kostur er hagkvæmt flutnings- og dreifiverð til raforkukaupenda. 
 
Í ályktuninni felst einnig skuldbinding stjórnvalda til að jafna vörugjöld af jarð-
strengjum og loftlínum og sjá til þess að fram fari frekari rannsóknir á þjóðhagslegri 
hagkvæmni aukinnar jarðstrengslagnar flutningskerfisins. Niðurstöður þeirra skulu 
nýttar við endurskoðun stefnu stjórnvalda um málið. Að mati Ríkisendurskoðunar er 
mikilvægt að stefnu stjórnvalda um frekari rannsóknir sé fylgt eftir á kerfisbundinn 
hátt með skýrum markmiðum og nauðsynlegum fjárveitingum. Til að niðurstöður 
þeirra nýtist sem best við framtíðarstefnumótun verður fræðilegt og faglegt gildi 
þeirra að vera hafið yfir allan vafa. 

4.4 Landsskipulagsstefna 
Samkvæmt áðurnefndri raforkuskýrslu ráðherra frá 2014 (sjá kafla 4.2) þarf að marka 
heildstæða stefnu um uppbyggingu flutningskerfisins með hliðsjón af skipulags-
áætlunum sveitarfélaga. Þær skulu gerðar til a.m.k. tólf ára í senn og þurfa langtíma-
áætlanir um jafn mikilvæga innviði og flutningskerfi raforku að skila sér inn í þær eins 
snemma og kostur er. Í því samhengi hefur ráðherra einnig bent á nauðsyn lands-
skipulagsstefnu. Að mati Ríkisendurskoðunar er til mikils að vinna að stefna stjórn-
valda í raforkumálum, landsskipulagsstefna, aðal- og svæðisskipulag sveitarfélaga og 
kerfisáætlun Landsnets styrki og styðji hvert við annað. 
 
Engin landsskipulagsstefna er í gildi. Í skipulagslögum nr. 123/2010 er kveðið á um að 
á hverju kjörtímabili beri umhverfis- og auðlindaráðherra að leggja fram á Alþingi 
tillögu til þingsályktunar um slíka stefnu sem gildir til 12 ára í senn. Tillagan þarf að 
koma fram innan tveggja ára frá alþingiskosningum og skal Skipulagsstofnun sjá um 
undirbúning og gerð hennar. Slík tillaga hefur tvisvar verið lögð fram á Alþingi, í 
febrúar 2013 og apríl 2015 en var í hvorugt skipti afgreidd. 
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Samkvæmt 10. gr. skipulagslaga skulu sveitarfélög byggja á landsskipulagsstefnu við 
gerð aðal- og svæðisskipulags og taka mið af henni við gerð nýrra skipulagsáætlana 
eða breytinga á þeim. Eins skal hafa svæðis- og aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga til 
hliðsjónar við gerð landsskipulagsstefnu. Í henni á að samþætta áætlanir opinberra 
aðila um samgöngur, byggðamál, náttúruvernd, orkunýtingu og aðra málaflokka sem 
varða landnýtingu. Stefnan skal því fela í sér samantekt á stefnumörkun ríkisvaldsins á 
ýmsum sviðum. Samkvæmt athugasemdum við frumvarp til þingsályktunar um lands-
skipulagsstefnu (689. mál á 144. löggjafarþingi 2014‒15) var jafnframt gert ráð fyrir að 
þegar stefnan hefði öðlast gildi yrði litið til hennar við áætlanagerð stjórnvalda í 
einstökum málaflokkum, þ. á m. kerfisáætlun Landsnets. 
 
Sú tillaga til landsskipulagsstefnu sem var lögð fram á 144. löggjafarþingi tók m.a. til 
skipulags á miðhálendinu og í dreifbýli. Vék tillagan að flutningskerfi raforku á 
nokkrum stöðum. Í tölulið 1.4 var tekið fram að skipulagsákvarðanir um mann-
virkjagerð vegna orkuflutnings ættu að taka mið af áherslu stefnunnar á verndun 
víðerna og náttúru miðhálendisins. Meiriháttar mannvirkjagerð ætti að beina að 
stöðum sem rýrðu ekki víðerni eða landslagsheildir. Í athugasemdum við frumvarp 
ályktunarinnar var bent á að í því augnamiði mætti m.a. leggja nýjar línur á hálendinu 
meðfram núverandi línustæðum eða í jörð. Ennfremur kom þar fram að væri talin þörf 
á línulögn innan miðhálendisins ætti við greiningu og samanburð valkosta að skoða 
alla raunhæfa möguleika með það að markmiði að takmarka eins og kostur væri nýjar 
loftlínur. Ekki verður séð að þetta markmið komi með skýrum hætti fram í gildandi 
stefnu stjórnvalda um lagningu raflína, enda var tillagan aldrei samþykkt af Alþingi. 
 
Skýrast er kveðið á um stefnu um orkumannvirki í öðrum kafla tillögunnar sem fjallar 
um skipulag í dreifbýli. Í tölulið 2.5 segir að skipulag skuli gefa kost á uppbyggingu 
flutningsmannvirkja raforku sem tryggi örugga afhendingu hennar. Slík mannvirki skuli 
auk þess falla sem best að landslagi og annarri landnotkun. Þessar áherslur kallast á 
við markmið stefnunnar um heildstætt búsetumynstur og jafnvægi í byggðaþróun. Í 
því samhengi er m.a. litið til þess í tölulið 3.4 að skipulagsgerð skuli stuðla að upp-
byggingu atvinnulífs til framtíðar, m.a. með áherslu á öfluga innviði. Skýrum tíma-
settum markmiðum eða hlutlægum árangursmælikvörðum var þó ekki til að dreifa í 
tillögu stjórnvalda til landsskipulagsstefnu. 
 
Þótt mörkun stefnu um uppbyggingu flutningskerfisins hafi hafist á þeim þætti sem 
snýr að lagningu jarðstrengja hefur iðnaðar- og viðskiptaráðherra ítrekað að horfa 
verði til fleiri þátta og líta heildsætt á málefni raforkukerfisins. Í því samhengi skiptir 
landsskipulagsstefna lykilmáli. Stefna stjórnvalda um lagningu raflína í jörð er tvímæla-
laust skref í þá átt að móta skýra umgjörð um raforkumál landsins. Að mati Ríkis-
endurskoðunar er þó ljóst að ein og sér dugir hún skammt til að veita Landsneti og 
öðrum aðilum sem starfa samkvæmt raforkulögum nauðsynlega leiðsögn um markmið 
og stefnu stjórnvalda í raforkumálum til framtíðar litið. Svo lengi sem slíkri framtíðar-
sýn er ekki til að dreifa skortir mikilvægar forsendur fyrir ákvörðunum um rekstur og 
uppbyggingu flutningskerfisins. Jafnframt er með því dregið verulega úr líkum á að 
víðtæk sátt skapist um starfsemi Landsnets. Þó má hafa í huga að stjórnvöld hafa 
boðað stefnumörkun um uppbyggingu flutningskerfisins í samræmi við lög nr. 
26/2015 um breytingu á raforkulögum. 
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5 Kerfisáætlun Landsnets hf. 

5.1 Kerfisáætlun og boðuð stefnumörkun  
Skýrslan Skipulagsmál á Íslandi 2014 ‒ Lykilmælikvarðar og fyrirliggjandi áætlanir 
(ágúst 2014) var unnin af Skipulagsstofnun samkvæmt 8. og 9. gr. reglugerðar nr. 
1001/2011 um landsskipulagsstefnu. Þar voru tilgreindar helstu forsendur landsskipu-
lagsstefnu og gefið yfirlit um stefnumörkun og áætlanir stjórnvalda í einstökum mála-
flokkum sem stefnan skuli taka mið af, þ. á m. kerfisáætlun Landsnets. hf. 
 
Í skýrslu iðnaðar- og viðskiptaráðherra um raforkumálefni frá maí 2014 hafði þá þegar 
komið fram að litið væri til kerfisáætlunar sem stefnumótandi áætlunar um framtíð 
flutningskerfisins. Þess vegna væri brýnt að gera bragarbætur á lagaumhverfi hennar 
með breytingum á raforkulögum. Lagastoð áætlunarinnar væri einungis fólgin í 
ákvæðum 9. gr. laganna um að flutningsfyrirtækið skyldi sjá til þess að fyrir lægi spá 
um raforkuþörf og áætlun um uppbyggingu flutningskerfisins. Hugtakið „kerfis-
áætlun“ kom raunar hvergi fyrir. 
 
Úr þessu var bætt með samþykkt laga nr. 26/2015 um breytingu á raforkulögum sem 
kynntu til sögunnar mun greinarbetri ákvæði um kerfisáætlun flutningsfyrirtækisins og 
skyldur þess hvað hana varðar. Jafnframt eiga breytingarnar að einfalda fyrirkomulag 
leyfisveitinga Orkustofnunar þegar kemur að framkvæmdum við flutningskerfið og 
gera ferlið við uppbyggingu þess skilvirkara og gagnsærra en verið hefur. Í athuga-
semdum við lagafrumvarpið var tekið fram að við breytingarnar hefði verið litið til 
fyrrnefndrar skýrslu jarðstrengsnefndar, Raflínur í jörð (2013), og 22. gr. þriðju raf-
orkutilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB um sameiginlegar reglur fyrir 
innri markað raforku (sjá kafla 2.3, 3.2 og 5.2). 
 
Andstætt því viðhorfi sem kom fram í skýrslu ráðherra um raforkumálefni árið 2014 
taldi meirihluti atvinnuveganefndar í áliti sínu um frumvarp til þessara lagabreytinga 
að ekki væri hægt að líta á kerfisáætlun sem stefnu eða áætlun stjórnvalda. Áætlunin 
væri ekki háð samþykki Alþingis heldur Orkustofnunar sem eftirlitsaðila um fram-
kvæmd raforkulaga. Meirihlutinn lagði því til að í raforkulögum yrði kveðið sérstaklega 
á um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku og að ráðherra yrði 
gert skylt að leggja slíka stefnu fram á fjögurra ára fresti sem tillögu til þingsályktunar. 
Slík tillaga skyldi koma fram eigi síðar en 15. október 2016. Einnig var lagt til að 
ráðherra yrði gert skylt að fjalla um áætlaða uppbyggingu flutningskerfis raforku og 
þróun kerfisáætlunar flutningsfyrirtækisins í skýrslu sinni til Alþingis um raforku-
málefni sem lögð er fram á tveggja ára fresti. Þessar breytingar voru samþykktar og 
eru nú hluti af ákvæðum raforkulaga. 
 
Boðuð stefnumörkun stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku mun koma 
til með að taka til fleiri þátta en viðmiða um lagningu jarðstrengja og loftlína. Í henni 
skal einnig litið til þeirra atriða sem lúta með almennum hætti að flutningskerfi 
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raforku og hvernig standa skuli að uppbyggingu þess til lengri tíma. Með þessu móti 
fær Alþingi tækifæri til að leggja meginreglur sem taka ber mið af við gerð kerfis-
áætlunar á hverjum tíma, enda skal þessi stefna stjórnvalda vera ein af forsendum 
kerfisáætlunar samkvæmt raforkulögum. Landsnet mun koma til með að bera ábyrgð 
á að kerfisáætlun taki mið af forsendum stefnunnar og Orkustofnun að hafa eftirlit 
með að svo sé. 

5.2 Langtíma- og framkvæmdaáætlun 
Kerfisáætlun skiptist í tíu ára langtímaáætlun og þriggja ára framkvæmdaáætlun. 
Langtímaáætlunin sýnir þá þætti í meginflutningskerfinu sem fyrirhugað er að byggja 
upp eða uppfæra á næstu árum og tímaáætlun þeirra en framkvæmdaáætlunin sýnir 
ákvarðanir um fjárfestingar í flutningskerfinu sem hafa þegar verið teknar og fjár-
festingar sem þarf að ráðast í á næstu þremur árum og tímaáætlun þeirra. Í fram-
kvæmdaáætluninni skal greining valkosta útskýrð og val þess kosts sem koma mun til 
framkvæmda rökstutt, m.a. með hliðsjón af stefnu stjórnvalda um uppbyggingu 
flutningskerfisins og lagningu raflína. Í samræmi við ákvæði raforkulaga horfir Lands-
net við gerð kerfisáætlunar til þeirrar eftirspurnar sem er eftir raforku, öryggis og 
skilvirkni flutningskerfisins og getu þess til að mæta skilyrðum um gæði og áreiðan-
leika raforkuafhendingar. 
 
Vert er að benda á að með lögum nr. 26/2015 um breytingu á raforkulögum er 
hugtakið „meginflutningskerfi“ tekið upp í ákvæðum raforkulaga án þess að það sé 
sérstaklega skilgreint. Eins er eftirtektarvert að langtímaáætlun kerfisáætlunar skal 
taka til meginflutningskerfisins en framkvæmdaáætlunin til flutningskerfisins. Fleiri 
nýmæli vekja athygli að mati Ríkisendurskoðunar. Þar má m.a. nefna ákvæði þess 
efnis að í kerfisáætlun skuli markmið um afhendingaröryggi raforku skilgreind fyrir 
tímabil áætlunarinnar og tilgreint hvernig þeim verði náð. Afhendingaröryggi raforku 
hefur lengi verið eitt af brýnustu stefnumálum stjórnvalda þegar orkumál eru annars 
vegar. Því kemur nokkuð á óvart að stjórnvöld sjálf skuli ekki setja fram hlutlæg 
markmið sem slík stefna kallar á. Rétt er að hafa í huga að stjórnvöld geta hæglega 
sett markmið um afhendingaröryggi raforku. Slíkt mætti gera í reglugerð á grundvelli 9. 
gr. raforkulaga eða sem hluta af boðaðri stefnumótun um uppbyggingu flutningskerfis 
raforku sem Landsnet yrði þá að byggja áætlanir sínar á. 
 
Í athugasemdum við lagafrumvarpið er tekið fram að flutningsvirki í framkvæmda-
áætlun hafi aðra stöðu en þau sem eru í langtímaáætlun þar sem staðfesting Orku-
stofnunar á framkvæmdaáætlun felur í sér leyfi stofnunarinnar fyrir viðkomandi flutn-
ingsvirki. Með þessum breytingum er ákvörðun Orkustofnunar færð framar í ferlinu 
þegar kemur að framkvæmdum í flutningskerfinu. Sem stjórnvaldsákvörðun verður 
samþykkt eða synjun Orkustofnunar kæranleg til úrskurðarnefndar raforkumála. Hér 
er um töluverða breytingu að ræða því að Orkustofnun veitti áður leyfi fyrir tilteknum 
framkvæmdum og þar sem slíkar ákvarðanir féllu undir lög nr. 106/2000 um mat á 
umhverfisáhrifum framkvæmda gátu þær sætt kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- 
og auðlindamála. 
 
Með breytingunum þarf kerfisáætlun í heild sinni að undirgangast umhverfismat í 
samræmi við lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. Hún skal byggja á raun-
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hæfum sviðsmyndum og gera verður grein fyrir þeim forsendum og spám sem stuðst 
er við. Gert er ráð fyrir að þessar forsendur verði útfærðar nánar af Landsneti og verði 
hluti af netmála (e. grid code) fyrirtækisins, þ.e. safni þeirra skilmála sem varða flutn-
ingskerfið. Þessar raunhæfu sviðsmyndir eru ekki skilgreindar sérstaklega og fyrir-
tækinu virðist falið það verkefni að tilgreina og meta þær forsendur sem liggja kerfis-
áætlun til grundvallar. 
 
Efast má um ágæti þess að framkvæmdaaðila, í þessu tilfelli Landsneti, sé falið svo 
viðamikið hlutverk við undirbúning og áætlanagerð (sjá kafla 2.3). Ekki er heldur 
kveðið skýrt á um þá þætti sem taka skal tillit til, t.a.m. opinberar stefnur á sviði 
umhverfis-, öryggis-, samfélags-, skipulags- og byggðamála og opinberar áætlanir á 
borð við náttúruverndaráætlun, verndar- og orkunýtingaráætlun, samgönguáætlun og 
ferðamálaáætlun. Samkvæmt upplýsingum frá Landsneti hefur þó verið litið til 
opinberra áætlana við gerð síðustu kerfisáætlana og horft til samræmis hennar við 
aðrar opinberar áætlanir. Í þessu sambandi má aftur minna á þá reglugerðarheimild 
sem ráðherra er veitt í 9. gr. raforkulaga (sjá kafla 3.2). Með slíkri reglugerð væri hægt 
að kveða á um hvaða forsendur og aðferðir liggja skuli til grundvallar kerfisáætlun. 
Sem fyrr segir er að mati Ríkisendurskoðunar mikilvægt að slík reglugerð verði sett 
sem fyrst. 
 
Með breyttum raforkulögum ber Landsneti að kynna skipulagsyfirvöldum, Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga og landshlutasamtökum sveitarfélaga tillögu að kerfisáætlun 
sinni og gefa þeim frest til að leggja fram athugasemdir eða umsagnir. Auk þess kveða 
lögin á um að hafa skuli samráð við alla aðra hagsmunaaðila. Greinargerð um þær 
athugasemdir sem berast á kynningartíma áætlunarinnar, sem er sex vikur, skal fylgja 
endanlegri útgáfu hennar auk svara flutningsfyrirtækisins við þeim og rökstuðningur 
fyrir endanlegri áætlun. Nánar skal kveðið á um tilhögun þessa ferils í sömu reglugerð 
og ráðherra hefur heimild til að setja samkvæmt 9. gr. raforkulaga (sjá kafla 3.2). 
 
Við yfirferð sína og mat á kerfisáætlun ber Orkustofnun einungis að hafa hliðsjón af 
markmiðum um öryggi, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar, hagkvæmni, gæði raforku 
og stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. Samkvæmt athugasemdunum er litið á mat 
á umhverfisáhrifum og skilyrði þar að lútandi sem verkefni annarra stjórnvalda. Þau 
stjórnvöld eru ekki tilgreind sérstaklega en í 4. gr. laga nr. 105/2006 um umhverfismat 
áætlana er Skipulagsstofnun falið það hlutverk að leiðbeina um matsgerðina og 
fylgjast með framkvæmd hennar. Samkvæmt sömu lögum ber Landsneti einnig að 
kynna drög að kerfisáætlun fyrir Umhverfisstofnun. Báðar þessar stofnanir eiga því að 
hafa tækifæri til að gera athugasemdir við bæði áætlunina sjálfa og umhverfiskýrslu 
hennar áður en hún kemur til afgreiðslu Orkustofnunar. Eins og fulltrúar Orku-
stofnunar hafa sjálfir bent á í samskiptum sínum við Ríkisendurskoðun verður 
stofnunin eftir sem áður að hafa í huga markmiðsákvæði raforkulaga um að taka skuli 
tillit til umhverfissjónarmiða. 
 
Eftirlitsskylda Orkustofnunar gagnvart kerfisáætlun Landsnets snýr einnig að því hvort 
samráðsferli fyrirtækisins hafi verið viðunandi. Stofnunin skal auk þess hafa eftirlit 
með framkvæmd kerfisáætlunar og meta hvernig henni er fylgt eftir. Þá getur hún 
krafist breytinga á áætluninni áður en hún samþykkir hana. Við ákvörðun sína um 
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samþykkt eða synjun er Orkustofnun gert að hafa hliðsjón af fyrrnefndri stefnu 
stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku sem skal lögð fyrir Alþingi eigi 
síðar en 15. október 2016 (sjá kafla 5.1). Við yfirferð kerfisáætlunar skal stofnunin auk 
þess hafa samráð við alla núverandi og væntanlega viðskiptavini flutningsfyrirtækisins 
og taka tillit til athugasemda þeirra. Samráðsferlið skal vera gagnsætt og birtir Orku-
stofnun niðurstöður þess að því loknu. 

5.3 Kerfisáætlun og skipulagsmál 
Í athugasemdum við það frumvarp sem samþykkt var sem lög nr. 26/2015 um 
breytingu á raforkulögum var bent á hve mikil áhrif áætlanir um uppbyggingu flutn-
ingskerfisins hafa á skipulagsmál og öfugt. Vegna þess þyrfti að kveða skýrt á um stöðu 
kerfisáætlunar gagnvart skipulagsvaldi sveitarfélaga. Stuðla yrði að skýrri stjórnsýslu 
þessara mála og tryggja aðkomu allra hagsmunaaðila frá upphafi. Því væri m.a. lögð 
rík samráðskrafa á Landsnet til að afla sem flestra sjónarmiða áður en kerfisáætlun 
væri lögð fram til samþykktar Orkustofnunar. 
 
Að fengnu samþykki Orkustofnunar skylda þær breytingar sem hafa verið gerðar á 
raforkulögum viðkomandi sveitarstjórnir til að samræma skipulagsáætlanir sínar þeim 
framkvæmdum sem koma fram í kerfisáætlun. Sú vinna skal fara fram við næstu 
endurskoðun aðalskipulags eftir að samþykkt kerfisáætlun liggur fyrir og eigi síðar en 
innan fjögurra ára. Sveitarfélögum er þó heimilt að fresta ákvörðun um landnotkun 
samkvæmt kerfisáætlun í allt að átta ár séu fyrir því gildar ástæður og að fenginni 
jákvæðri umsögn Landsnets. Almennt skal lega raflína í flutningskerfi raforku ákveðin 
að fenginni tillögu fyrirtækisins og vera í samræmi við kerfisáætlun. Sveitarfélögum er 
einnig óheimilt að víkja frá tillögu Landsnets ef það leiðir til þess að markmið gildandi 
kerfisáætlunar nást ekki. 
 
Sveitarfélögum ber jafnframt að tryggja að skipulagsmál hindri ekki framgang þeirra 
verkefna sem eru í staðfestri þriggja ára framkvæmdaáætlun. Að mati Ríkisendur-
skoðunar er erfitt að sjá hvernig sveitarfélög eiga að tryggja þetta. Þó að Orkustofnun 
hafi samþykkt gildandi kerfisáætlun og þær tilteknu framkvæmdir sem í henni felast 
verða sveitarfélög eftir sem áður að veita framkvæmdaleyfi samkvæmt skipulags-
lögum. Þar sem slíkar framkvæmdir munu falla undir lög nr. 106/200 um mat á um-
hverfisáhrifum framkvæmda verður sveitarfélagið að taka rökstudda afstöðu til álits 
Skipulagsstofnunar um umhverfismat. Auk þess tryggja skipulagslög kæru- og máls-
skotsrétt þeirra sem telja sig hafa hagsmuni að gæta við veitingu framkvæmdaleyfisins. 
 
Ágreiningsmál um legu og útfærslu mannvirkja í flutningskerfi raforku hafa leitt til 
þess að sveitarfélög hafa frestað staðfestingu aðalskipulags. Hvorki raforkulög né 
önnur lög skilgreina formlega málsmeðferð til að taka á slíkum málum. Hana er aftur á 
móti að finna í frumvarpi til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu sem lögð var fram 
á 144. löggjafarþingi 2014‒15 (sjá kafla 4.4). Í henni er lagt til að þegar ágreiningur af 
þeim toga er uppi geti umhverfis- og auðlindaráðherra komið að málinu að beiðni 
sveitarfélagsins og í samvinnu við hlutaðeigandi ráðherra (sem í tilfelli flutningskerfis 
raforku væri iðnaðar- og viðskiptaráðherra) og komið á fót samráðshópi til að leita 
sátta. 
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Kerfisáætlun Landsnets er eina áætlunin sem fjallar um þróun raforkuflutningskerfis 
landsins í heild og nýtur samþykkis stjórnvalda. Staða hennar í samhengi skipulags-
mála verður þó hvorki að fullu ljós né tryggð nema að teknu tilliti til landsskipulags-
stefnu. Í þeirri þingsályktunartillögu til landsskipulagsstefnu sem lögð var fram á 144. 
löggjafarþingi veturinn 2014‒15 er litið á samþykkta kerfisáætlun sem áætlun stjórn-
valda og uppbyggingu flutningskerfisins sem stjórnvaldsaðgerð. Sem slík var hún lögð 
til grundvallar landsskipulagi sem og skipulagsákvörðunum sveitarfélaga. Kerfisáætlun 
verður þó einnig að taka mið af markmiðum landsskipulagsstefnu, enda væri varla 
hægt að líta á þá stefnu sem raunverulegt stefnuskjal ef efni hennar réðist algjörlega 
af fyrirliggjandi áætlunum. Stefnan hlýtur að móta áætlanirnar. Að mati Ríkisendur-
skoðunar sýnir þetta mikilvægi þess að gildandi landsskipulagsstefna liggi fyrir sem 
fyrst og ekki síður stefna stjórnvalda í orkumálum. 
 
Uppbygging flutningskerfisins er viðamikið verkefni sem snýr að grundvallarinnviðum 
samfélagsins. Aðkoma stjórnvalda, almennings og hagsmunaaðila að undirbúningi og 
framkvæmd þess er nauðsynleg. Til að tryggja vandaða stjórnsýslu í jafn flóknu ferli er 
mikilvægt að hvert skref sé skýrt skilgreint og hlutverk ólíkra aðila og stofnana ljóst. 
Með breyttu verklagi við gerð og afgreiðslu kerfisáætlunar hefur verið stigið skref í þá 
átt. Þó verður ekki séð að tilhlýðilegt ferli til að leysa úr ágreiningsmálum á farsælan 
hátt sé fyrir hendi og að einhugur ríki um stöðu kerfisáætlunar sem opinberrar 
áætlunar stjórnvalda. 
 
Að mati Ríkisendurskoðunar mun breytt verklag eitt og sér ekki skila tilætluðum 
árangri nema sátt sé um tilhögun ferlisins og allir hlutaðeigandi aðilar komi að því á 
sömu forsendum. Raunverulegur ábati breytinganna er ekki einungis fólginn í aukinni 
skilvirkni við undirbúning, samþykkt og framkvæmd kerfisáætlunar. Í því sambandi 
verður ekki síður að horfa til þess að aukið samráð allra hagsmunaaðila er nauðsynlegt 
skilyrði þess að breytingarnar leiði til raunverulegra umbóta. Að mati Ríkisendur-
skoðunar ber Landsneti ekki síður en atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti skylda til 
að axla ríka ábyrgð hvað það varðar. 
 
Ekki er óeðlilegt að ágreiningur um uppbyggingu flutningskerfis raforku komi fram. 
Markmið stjórnvalda hljóta að miða að því að leiða slíkan ágreining til lykta fremur að 
koma í veg fyrir hann. Að mati Ríkisendurskoðunar er því mikilvægt að þær tillögur 
sem hafa komið fram um heimild ráðherra til að skipa samráðshóp til að leita sátta um 
umdeild verkefni verði teknar til áframhaldandi athugunar og nái fram að ganga sem 
fyrst. Jafnframt hljóta langur afgreiðslutími og takmörkuð úrræði þeirra úrskurða-
nefnda sem vinna að úrlausn deilumála innan málaflokksins að kalla á úrbætur. 
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